

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Zednické práce – rekonstrukce místností OÚ“

O b j e d n a t e l: **Obec Dobrná**

Se sídlem: Dobrná 26, 407 41 Dobrná

IČ: 00555975

Zastoupený: Petrem Dvorským DiS., starostou obce Dobrná

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 927189339/0800

(dále jen „**objednatel**“)

Z h o t o v i t e l: **Josef Šach**

Se sídlem: Huntířov 33, 405 02 Děčín

IČ: 04207181

DIČ: CZ7712262085

Zastoupený: Josefem Šachem

Bankovní spojení: Mbank
č.ú.: 670100-2212289757/6210

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2019:

I.

Dne 5. 2. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce dvou místností v obecním úřadě obce Dobrná na adrese Dobrná 26.

II.

1. Dle čl. IV. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Ustanovení čl. III Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH105 467,00 Kč
21 % DPH22 148,00 Kč
cena včetně DPH 127 615,00 Kč

(slovy cena včetně DPH: jednostodvacetsedmtisícšestsetpatnáct)

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo starosta se souhlasem zastupitelstva obce.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Dobrné dne 1.3.2019

V Dobrné dne 1.3.2019

.....
za obec Dobrná
Petr Dvorský, DiS.
starosta

.....
Josef Šach
zhotovitel

Příloha č. 1

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Vícepráce dle požadavků objednavatele

Název	Jednotka	Cena
Snížení stropu roštem a sádrokartonem	Kč	15730
Rozvody chrániček na kabely a montáž el. krabic	Kč	8470
Odstranění staré betonové podlahy a betonování nové	Kč	34606
Cena celkem v Kč včetně DPH		58 806,-

Rekapitulace:

		Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo		68 809,00
Vícepráce		58 806,00
		127 615,00