

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: SOD 98/2019
Dodatek č. 1

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha – Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 – Dubeč

zastoupeno: Jaroslav Tošil, starosta MČ

IČO: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bank. spojení: PPF banka, a.s., č. účtu 0503252998/6000

Telefon: +420 272701925

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

Sídlo: Počernická 3104/27, 100 00 PRAHA 10

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

zastoupen: Václavem Větrovským

IČO: 023 76 351

Dě


Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Václav Větrovský

ve věcech technických: Václav Větrovský

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

Dodatek upravuje celkovou cenu díla, která bude navýšena o částku 107 360,- Kč bez DPH, která obsahuje dodávku a montáž žlabů pro zachycení dešťových vod při ulici Starodubečská, a tento požadavek nebyl součástí původně uzavřené smlouvy a vznikl na základě požadavků investora v rámci provádění stavby. Uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 1 je schváleno Usnesením Rady MČ Praha-Dubeč 12/3/2019 dne 18.4.2019.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek nemění žádné položky dle původního smluvního vztahu a nezvyšuje ani neupravuje cenu původní smlouvy o dílo a veškerá další ujednání zůstávají v platnosti a jedná se o dodatek upravující objednané vícepráce nezahrnuté v původní zakázce.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento smluvní dodatek č. 1 před jejím podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

V Praze dne 22.4.2019

V Praze dne 7.5.2019

Za objednatele:

Městská část Praha-Dubeč

Za zhotovitele:

MV BAU, s.r.o.



Jaroslav Tošil, starosta

Václav Větrovský, jednatel