



SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416, 405 01 Děčín



telefon 412704521, fax 412704531, e-mail samdecin@sam-dc.cz

Časový harmonogram výstavby

Stavba : **"Místo pro přecházení na silnici I/30 v Lovosicích "**

Stavební objekty	květen					červen					červenec			
Kalendářní týden č.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Zemní práce														
Zhotovení podkladních vrstev														
Kladení zámkové dlažby a osazení obrubníků														
Přípravné práce před pokládkou asfaltobetonu														
Zhotovení povrchu z asfaltobetonu														
Vodorovné dopravní značení														
Elektromontáže														
Dokončující práce														

V Děčíně, dne 16.4.2019



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
ředitel společnosti

