


Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)																																										
Finanční harmonogram výstavby - předpoklad plnění																																										
Doba realizace	rok/měsíc 2019												rok/měsíc 2020												rok/měsíc 2021												rok/měsíc 2022					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
	Finanční objem / měsíc	1 ■■1	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	1 ■■1	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■
Finanční objem / rok	■■■■■■■■■■												■■■■■■■■■■												■■■■■■■■■■												■■■■■■					
Finanční objem celkem	1 471 788 835																																									

Finanční harmonogram výstavby - předpoklad plnění

Doba realizace	rok/měsíc 2019												rok/měsíc 2020												rok/měsíc 2021												rok/měsíc 2022					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
Finanční objem / měsíc	1 ■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■ ■ ■ ■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■			
Finanční objem / rok	■■■■■■■■■■												■■■■■■■■■■												■■■■■■■■■■												■■■■■■■■					
Finanční objem celkem	1 471 788 835																																									

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) - časový harmonogram



Harmonogram dodávek materiálů investora				
Místo určení	Termín dodání	Kolejnice 60E2-R260 (t)	Kolejnice 60E2-R350HT (t)	Práce B91 S/L (ha)
Lysá nad Labem	01.01.2020	30	147	1.841
Lysá nad Labem	25.01.2020	30	41	1.841
Lysá nad Labem	29.07.2020	100	41	1.841
Čelákovice	29.08.2021	51	33	2.029
Čelákovice	14.03.2021	26	51	2.717
Čelákovice	01.10.2021	142	176	4.197

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 271646

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 622dceb5-a1ae-4c82-9a3e-97e729e1552f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2019 15:09:01



8b311241-4f0c-493a-8392-1165a28970a8