

Smluvní strany

Objednatel: **Město Domažlice**

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

tel.: 379 719 111

a

Zhotovitel: **BIS, a.s.**

Sídlo odštěpného závodu: Plzeň, Havířská 1117/5, PSČ 30100

IČ : 40526151

DIČ: CZ40526151

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED] člen představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2016 na realizaci díla „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu doby plnění** tak, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli uvedený v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že se **prodlužuje do 26. 9. 2017**.
2. V souvislosti se změnou doby plnění dle odstavce 1 výše sjednávají smluvní strany i **změnu přílohy č. 4 Smlouvy** (Časový harmonogram) tak, že dosavadní znění přílohy č. 4 Smlouvy se mění a má nadále znění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany v návaznosti na ujednání předchozí věty ve vzájemné shodě konstatují, že dochází ke změně termínu dokončení základního milníku " provedení oplocení na jižní straně" dle přílohy č. 4 Smlouvy tak, že tento termín se prodlužuje do 1. 12. 2016. Druhý milník "provedení hrubé stavby lůžkového pavilonu" dle přílohy č. 4 Smlouvy tak, že tento termín se prodlužuje do 1. 6. 2017.

3. V souvislosti se změnou doby plnění dle odstavce 1 výše sjednávají smluvní strany i **změnu přílohy č. 5 Smlouvy** (Finanční harmonogram) tak, že dosavadní znění přílohy č. 5 Smlouvy se mění a má nadále znění uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Časový harmonogram
č. 2 - Finanční harmonogram

V Domažlicích dne 25.11.2016

V Plzni dne 25.11.2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
BIS, a.s.
Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1. schválila rada města na své 70. schůzi konané dne 22.11.2016 usnesením č. 3326

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 25.11.2016: Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 25.11.2016: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: