

HARMONOGRAM FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,
Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“

termín	částka včetně DPH
listopad 2016	700 000 Kč
prosinec 2016	700 000 Kč
leden 2017	1 000 000 Kč
únor 2017	1 000 000 Kč
březen 2017	2 000 000 Kč
duben 2017	2 000 000 Kč
květen 2017	3 000 000 Kč
červen 2017	3 500 000 Kč
červenec 2017	3 500 000 Kč
srpen 2017	3 500 000 Kč
září 2017	4 688 656 Kč
Celkem	25 588 656 Kč

V Plzni dne 8. 11. 2016

Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.