

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OLP/2587/2017

"Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci

- dřevěný nábytek a portál,

Část 1. Portál"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem náměstkem hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Ateliéry Bárta s.r.o.

se sídlem Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

IČO: 27478548

DIČ: CZ27478548

osoba oprávněná podepsat dodatek: Tomáš Bárta, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Hořice v Podkrkonoší

číslo účtu: 196944301/0300

evidence: u Krajského soudu v Hradci Královém, spis. zn.21389, oddíl C

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 smlouvu o dílo "Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek a portál, Část 1. Portál" č. OLP/2587/2017, jejímž předmětem je restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci a to konkrétně vstupní portál (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení doby pro předání zrestaurovaného předmětu do sídla Severočeského muzea v Liberci a navýšení celkové částky za restaurování o výdaje související s uskladněním zrestaurovaného díla do doby, než budou prostory muzea zrekonstruovány a zrestaurovaný předmět bude moci být umístěn do prostor muzea.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákonč. 134/2106").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV., odst. 2. smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo v období září – říjen 2019, nejpozději však 1 měsíc před ukončením projektu, který se předpokládá na 30. 11. 2019. Zhotovitel je oprávněn předat dílo po dohodě s objednatelem kdykoli během dohodnutého období, je však povinen alespoň 10 dní dopředu písemně vyzvat objednatele, popř. další oprávněné osoby k převzetí díla."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 10 pracovních dní od výzvy objednatele. Výzva bude zaslána v okamžiku, kdy bude objednateli znám termín ukončení stavebních prací v muzeu a do prostor muzea se budou moci nastěhovat zrestaurované předměty, ne však dříve než 15. 12. 2019."

3. Článek VII., odst. 2. smlouvy ve znění:

"Ceny dle odst. 1 a 2 uvedené bez DPH jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace, s výjimkou nákladů na deponování zrestaurovaných předmětů dle následujícího odstavce písm. b) odrážky 3."

4. Článek VII., odst. 3 smlouvy ve znění:

"Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu takto:

- a) *v případě, že zhotovitel dokončí dílo až v období září – říjen 2019, takže **nebude** třeba restaurovaný předmět deponovat podle článku VI. odst. 6 této smlouvy, po předání díla Severočeskému muzeu za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy,*
- b) *v případě, že zhotovitel dokončí dílo dříve, než v období září – říjen 2019, takže **bude** třeba restaurovaný předmět deponovat podle článku VI. odst. 6 této smlouvy:*
- 90% z ceny díla s DPH poté, co na posledním kontrolním dni po dokončení díla zástupce objednatele v zápisu dle článku III. odst. 4 písemně potvrdí, že restaurování předmětu bylo řádně provedeno a dokončeno; v takovém případě musí zhotovitel k faktuře připojit restaurátorskou zprávu podle článku IV. odst. 4, a dále doložit, že restaurovaný předmět deponoval podle článku VI. odst. 6 této smlouvy,*
 - 10% z ceny díla s DPH po předání díla Severočeskému muzeu za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy."*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu takto:

- a) *v případě, že zhotovitel dokončí dílo až po obdržení výzvy k předání zboží, takže **nebude** třeba restaurovaný předmět deponovat podle článku VI. odst. 6 této smlouvy, po předání díla Severočeskému muzeu za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy,*
- b) *v případě, že zhotovitel dokončí dílo před zasláním výzvy objednatele k předání díla, takže **bude** třeba restaurovaný předmět deponovat podle článku VI. odst. 6 této smlouvy:*
- 90% z ceny díla s DPH poté, co na posledním kontrolním dni po dokončení díla zástupce objednatele v zápisu dle článku III. odst. 4 písemně potvrdí, že restaurování předmětu bylo řádně provedeno a dokončeno; v takovém případě musí zhotovitel k faktuře připojit restaurátorskou zprávu podle článku IV. odst. 4, a dále doložit, že restaurovaný předmět deponoval podle článku VI. odst. 6 této smlouvy,*
 - 10% z ceny díla s DPH po předání díla Severočeskému muzeu za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy,*

- *dále je zhotovitel počínaje listopadem 2019 oprávněn fakturovat částku maximálně 3.500 Kč vč. DPH za každý započatý měsíc, kdy je povinen deponovat zrestaurované předměty do doby, než je bude moci předat objednateli v budově Muzea."*

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 650/19/RK ze dne 9. 4. 2019.

V Liberci dne 6. 5. 2019

V Hořicích dne 25. 4. 2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Tomáš Bárta
Ateliéry Bárta s.r.o.