

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo OLP/2669/2017**

**"Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci**

**- dřevěný nábytek a portál,**

**Část 2. Od středověku po renesanci"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem náměstkem hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

### **Ateliéry Bárta s.r.o.**

se sídlem Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

IČO: 27478548

DIČ: CZ27478548

osoba oprávněná podepsat dodatek: Tomáš Bárta, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Hořice v Podkrkonoší

číslo účtu: 196944301/0300

evidence: u Krajského soudu v Hradci Královém, spis. zn.21389, oddíl C

dále jen "zhotovitel"

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 smlouvu o dílo "Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek a portál, Část 2. Od středověku po renesanci" č. OLP/2669/2017, jejímž předmětem je restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci a to konkrétně 13 kusů dřevěného nábytku vyrobeného v období od středověku po renesanci (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení doby pro předání zrestaurovaných předmětů do sídla Severočeského muzea v Liberci do doby, než budou prostory muzea zrekonstruovány a zrestaurované předměty budou moci být umístěny do prostor muzea.
3. Objednatel prohlašuje, že tento dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2106").

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV., odst. 2. smlouvy ve znění:

*"Zhotovitel se zavazuje předat dílo v období září – říjen 2019, nejpozději však 1 měsíc před ukončením projektu, který se předpokládá na 30. 11. 2019. Zhotovitel je oprávněn předat dílo po dohodě s objednatelem kdykoli během dohodnutého období, je však povinen alespoň 10 dní dopředu písemně vyzvat objednatele, popř. další oprávněné osoby k převzetí díla."*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*"Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 10 pracovních dní od výzvy objednatele. Výzva bude zaslána v okamžiku, kdy bude objednateli znám termín ukončení stavebních prací v muzeu a do prostor muzea se budou moci nastěhovat zrestaurované předměty, ne však dříve než 15. 12. 2019."*

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 651/19/RK ze dne 9. 4. 2019.

V Liberci dne 6. 5. 2019

V Hořicích dne 25. 4. 2019

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmána

.....  
Tomáš Bárta  
Ateliéry Bárta s.r.o.