

DODATEK č. 3/2015

k Mandátní smlouvě č. 13-OO-0001493 ze dne 12.1.2007
na stavbu I/53 Lechovice, obchvat, Isprofin č.. 327 111 6093

Mandantem: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupeným ve věcech smluvních : |
Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno
IČ: 65993390
DIČ CZ 65993390

Mandatářem: KVADRANT, spol. s r.o.
Pechova 44, 615 00 Brno
Zastoupeným:
IČ: 46904468
DIČ: CZ 46904468

Smluvní strany se, při respektování skutečností, že

- stavební povolení na hlavní stavební objekt bylo z důvodu absence práv k pozemkům dotčeným stavbou vydáno až v roce 2014

a současně

- faktický letitý stav investiční přípravy znemožnil řádně plnit sjednané činnosti či předat výsledky

a současně

- přímým důsledkem stavu přípravy stavby „I/53 Lechovice obchvat“ je posunutí termínu plnění

a současně

- od doby uzavření Mandátní smlouvy a původního termínu plnění došlo k inflačním jevům a změně ve výši DPH

a současně

- mandant i mandatář mají zájem na pokračování výkonu investorsko-inženýrské činnosti odpovědného geodeta - mandatáře

dohodly na následujících změnách Mandátní smlouvy uzavřené dne 12.1.2007 ve znění dodatku č. 1/2009 ze dne 15.10.2009 a dodatku č. 2/2012 ze dne 29.11.2012 (dále jen „smlouva“).

I.
Předmět dodatku

1) Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o nový bod 2., který zní:

Výše uvedený závazek mandátáře v bodě.1. je vztažen na technickou přípravu a realizaci stavby „I/53 Lechovice obchvat“.

2) Bod 2. Článku II Odměna se vypouští a nahrazuje se novým bodem 2., který zní:

Cena bez DPH:	1 885 000,--Kč
21% DPH:	395 850,--Kč
Cena celkem:	2 280 850,--Kč

3) Článek III Doba plnění předmětu smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým článkem III Doba plnění předmětu smlouvy, který zní:

Doba plnění se sjednává na dobu od 1.5.2007 do 30.4.2019.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4) Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Za mandanta

V Brně dne 27. 11. 2015

Za mandátáře

V Brně dne 25. 11. 2015

ředitel Závodu Brno

jednatel