

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 5607/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
**IČ :** 00287113  
**DIČ :** CZ00287113  
**bankovní spojení :** Komerční banka, a.s., č.ú. 86-2999550217/0100  
**jenž je zastoupen:** Mgr. Zdeněk Pánek, starosta  
**ve věcech technických :** Martin Valíček, referent oddělení správy majetku a investic

(dále jako objednatel)

a

**Zhotovitel :** TERMOLUX s.r.o..  
se sídlem Hranická 792  
757 01 Valašské Meziříčí  
**IČ:** 18055265  
**DIČ :** CZ18055265  
**bankovní spojení :** KB Valašské Meziříčí, č.ú. 5916851/0100  
**jenž je zastoupen:** Ing. Petr Holáň, jednatel společnosti

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 5607/2019 (dále jen SoD).

## II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Článek III.1 SoD se upravuje a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:  
  
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 25.03.2019 a předat jej řádně dokončené nejpozději dne **14.06.2019**.
2. Podle článku II. 2 SoD je dalším předmětem tohoto dodatku přípočet prací a dodávek (vícepráce) i odpočet prací a dodávek, které se nebudou provádět (méněpráce). Tyto změny jsou podrobně vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. PŘÍPOČET A ODPOČET PRACÍ

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	1.200,- Kč
Výše DPH 15%	180,- Kč
Cena včetně DPH	1.380,- Kč

Cena neprovedených prací (méněprací) dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	11.544,- Kč
Výše DPH 15%	1.731,- Kč
Cena včetně DPH	13.275,- Kč

Celková cena díla po započtení dodatečných stavebních prací a neprovedených prací činí:

Nová celková cena díla činí:

Cena bez DPH	449.656,- Kč
Výše DPH 15 %	67.448,- Kč
Cena včetně DPH	517.104,- Kč

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

#### Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 29.04.2019.

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.04.2019

Ve Valašském Meziříčí dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek

.....  
Ing. Petr Holáň