

ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Méněpráce:

Název	Kč bez DPH
Balkónová sestava v bytě č.8	10344,-
Montáž sestavy v bytě č.8	1200,-
Cena celkem v Kč bez DPH	11544,-

Vícepráce:

Název	Kč bez DPH
Doprava a práce se zaměřením mimo dohodnutý termín	1200,-
Cena celkem v Kč bez DPH	1200,-

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	460000,-	529000,-
Po odpočtu méněprací	448456,-	515724,-
S vícepracemi	461200,-	530380,-
Rozdíl cen	449656,-	517104,-