

# DOHODA č.2 O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 19/2018/RR/Geb

Objednatel

**Město Bílovec**

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení:

NAŠE ZN: MBC/14159/18/RR/Geb 1522/2018

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 17.1.2019

Zhotovitel:

Ing. Vlastimil Rapant

Na Horebečví /569

75605 Karolinka

IČ: 76405966,

Místo plnění: Bílovec – Slezské náměstí 1

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 19/2018/RR/Geb ze dne 18.5. 2017 na provedení studie Cyklostezka Stará Ves, takto:

**Termín plnění se mění na 30.4.2019 z důvodu nutnosti provedení veřejného projednání záměru cyklostezky s cílem o maximální konkretizaci návrhu, termín veřejného projednání je předběžně přesunut na březen v návaznosti na posunutí termínu voleb osadního výboru ve Staré Vsi.**

Ostatní ujednání objednávky č. 19/2018/RR/Geb zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum.: 17.1.2019

Datum.: 17.1.2019

.....

.....