

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: A-003208-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sušice**
se sídlem: **Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**
Zastoupený: **Bc. Petr Mottl, starosta města**
IČ: **00256129**
DIČ: **CZ 00256129**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
Č. účtu: **5070462/0800**

Zhotovitel: **THERMOLUFT KT s.r.o.**
se sídlem: **Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy**
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce 25420
Zastoupený: **Ing. Jaroslav Štětka, jednatel**
IČ: 29109990 **DIČ: CZ29109990**
Bankovní spojení: **Fio Banka**
Č. účtu: **2000095192/2010**

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení zakázky „DPS Pod Svatoborem čp. 56 – výměna vzduchotechniky“ (dále jen „Dílo“).

2. Tímto dodatkem se upravuje termín realizace.

Článek 4.1. Termín dokončení díla nově zní:

4.1. Termín dokončení díla: **do 10.6.2019**

3. Ostatní ujednání:

- Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.
- Tento dodatek byl schválen radou města Sušice, usnesením č. 340 ze dne 29.4.2019.

V Sušici, dne 3.5.2019

V Sušici, dne 7.5.2019

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Jaroslav Štětka, jednatel