



MUHTP003R82R

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 10. 2016**

uzavřené podle § 2586 a násl. NOZ

## I.

**Smluvní strany**

**Dodavatel:** FINAL KOM s.r.o.  
**Sídlo:** Kocourov 36, 339 01 Mochtin  
**IČ:** 02877155  
**DIČ:** CZ02877155  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Zastoupený:** Vladimírem Hájkem, jednatelem  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** Vladimír Hájek, jednatel  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [redacted]  
dále jen „dodavatel“

**objednatel:** a  
Město Horšovský Týn  
**Sídlo:** Horšovský Týn, 346 01  
**IČ:** 000253383  
**DIČ:** CZ000253383  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Zastoupený:** Mothejzík Václav - starosta  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** [redacted]  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [redacted]  
dále jen „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne mezi sebou tento

**dodatek smlouvy o dílo.**

## II.

**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku IV. (Cena díla a platební podmínky) a V. (Termín plnění a místo plnění) smlouvy o dílo v důsledku změny termínů realizace vzešlé ze strany objednatele na akci:

**„ Oprava povrchu stávajícího chodníku ul. Pivovarská Horšovský Týn včetně opravy vpustí a svislé a podélné vyrovnání obrub a vjezdů do sousedních přilehlých objektů“.**

Článek IV., odst. 4.4. smlouvy o dílo „Cena díla a platební podmínky“ se mění takto:

1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu poté, kdy provedené práce, které mají být fakturovány, byly oběma smluvními stranami co do rozsahu a kvality provedení odsouhlaseny v soupisu provedených prací.

Článek V., odst. 5.0. a 5.1. smlouvy o dílo „Termín plnění a místo plnění“ se mění takto:

1. Stavba bude zahájena v roce 2016 protokolárním předáním staveniště. Stavba musí být provedena do 30. 4. 2017.
2. Dodavatel se zavazuje splnit dodávku, provést kompletní stavbu včetně úklidu staveniště v termínu:

zahájení: .....14. 11. 2016

dokončení: ..... 30. 4. 2017

## III.

**Závěrečná ujednání**

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a dodavatel jeden.

Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v tomto dodatku neupravené, zůstávají beze změny.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji potvrzují svými podpisy.

Schváleno RM Horšovský Týn č. 49 dne 28. 11. 2016, bod 14

- 7 - 12 - 2016

Za objednatele dne:.....

Mothej

MĚSTO  
HORŠOVSKÝ TÝN  
14

- 6 - 12 - 2016

Za dodavatele dne

FINA

Kocour  
10 000 000