

Dodatek č.1
k
SMLOUVA O DÍLO č.13/18/PW

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o., IČ: 260 11 727

se sídlem Vrchlábí, Krkonošská 1107, PSČ 543 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C., vložka 20032

zastoupená Martinem Auersvaldem, jednatelem

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen jako „**Dodavatel**“)

a

Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o., IČ: 05769370

se sídlem Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C., vložka 38763

zastoupená Ing. Jaroslavem Hornigem, jednatelem

(dále jen „**Zákazník**“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění SMLOUVY O DÍLO č.13/18/PW takto:

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Dodavatel zhotoví pro Zákazníka následující dílo:
Dodávka a montáž technologie zásobování vodou v rámci akce „Jilemnice - Odvodnění areálu "Hraběnka" – čerpací stanice ČS-3-u hřiště vč. zemních prací a technologie a rozvodů vody pro zavlažování vč. elektroinstalace(dále jen „Dílo“). Dílo je podrobněji popsáno v projektové dokumentaci č.291/2016 – D.4.2.4 a soupisu výkonů, jež je přílohou č.2 a 2a této smlouvy.
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

| | |
|--|---------------------|
| a) Stavební připravenost investora a předání staveniště: | do 30.11.2018 |
| b) Zahájení díla: | 1.12.2018 |
| c) Provádění díla: | 1.12.2018-31.5.2019 |
| d) Předání Díla Zákazníkovi: | do 31.5.2019 |

Článek III.
Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši
 - a) Čerpací stanice ČS3..... **470.446,- Kč bez DPH**
 - b) Rozvody vody a elektro **1.213. 306,- Kč bez DPH**

Celkem za dílo 1.683.752,- Kč bez DPH v zákonné výši (dále jen „Cena Díla“). Ceník jednotlivých činností a komponentů Díla je uveden v příloze č. 2 a 2a – soupis výkonů k této Smlouvě.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou paré, pro každou ze stran jedno vyhotovení.

Přílohy: č.2a Soupis výkonů – rozvody vody vč. elektroinstalace

Ve Vrchlabí dne 10.4.2019

ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.
Martin Auersvald, jednatel společnosti

Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.
Ing. Jaroslav Hornig, jednatel společnosti