

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Poděbrady**
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BFK service a.s.**
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2018/00507 a uznávají tento Dodatek č. 1:

I.

Předmět dodatku č.1

1. Předmět díla uvedený v článku II. Smlouvy o dílo č. 2018/00507 se rozšiřuje o práce uvedené v ZL č.:1-5 (Příloha č. 1)

II.

Termíny plnění

1. Lhůta pro dokončení plnění uvedená v článku IV. odstavec 1. Smlouvy o dílo č. 2018/00507 se prodlužuje o 60 dnů, tj. z 330 dnů, na 390 dnů.

III.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odstavec 2. Cena díla ze Smlouvy o dílo č. 2018/00507 následovně:

Cena díla dle SoD bez DPH:	57.786.559,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (příloha č. 1)	2.753.263,-Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	60.539.822,-Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 s DPH	73.253.185.-Kč

XIX.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00507 zůstávají beze změn.
2. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž Dodatek č. 1 odkazuje, tvoří součást tohoto dodatku. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – ZL č.1-5

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 230/2019 ze dne 27.3.2019

V Poděbradech dne: 30.4.2019

V Zásnukách dne: 30.4.2019

