

**DODATEK Č.1 ke
SMLouvĚ O DíLO**

č. S921/2019/011

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Dobeš s.r.o.

IČO: 49686623, DIČ: CZ49686623

místem podnikání: Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SS921/2019/011 (změna rozsahu předmětu díla, termínu, ceny). Nové znění je:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Pasporty malých vodních nádrží Krásná dolina III - V .na pozemcích p.č.2238,2237,2236
v k.ú. Lužná u Rakovníka

(hydrogeologická data ČHMU, geodetická zaměření hrází a nádrží, pasporty MNV,
zajištění kategorizací dle TBD, inženýrská činnost, manipulační a provozní řády)

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S921/2019/011

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **15.4.2019**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.8..2019**
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15.9.2019** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **98 000,-Kč bez DPH**, slovy: devadesátosmtisíc korunčeských bez DPH,

VN Krásná Dolina III, IV, V. 98 000,-Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu (zadávacího listu) uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Nabídka projektových prací na stavbu VN Krásná Dolina III,IV,V.

v Brandýse nad Labem dne 6.5.2019

v Praze dne: 25.4.2019

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny: 25. 4. 2019

Název veř. zakázky:

Pasporty stávajících MVN Krásná Dolina (I-V)

Zhotovitel: Martin Dobeš s.r.o. Pod Labuťkou 16, 180 00 Praha 8, IČ:49686623

Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Lužná, 9.května 254, Lužná u Rakovníka
IČ:42196451

Název akce (majetku): Pasporty MVN Krásná Dolina (I-V)	Charakter akce: 0	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	----------------------	----------------	----------------

Popis změny:

1. Nprovedení pasportů vodních nádrží Krásná Dolina I a II

Zdůvodnění změny:

1. Dle sdělení Správy toků Lesů ČR, oblast povodí Berounky byla MVN Krásná Dolina I a II v březnu 2019 zařazena do investičních záměrů akcí k rekonstrukci z dotačních prostředků MZE (DVT - drobné vodní toky) a bude se zpracovávat projektová dokumentace na rekonstrukci. Zpracování dokumentace skutečného provedení (pasportu) je tedy nadbytečné

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ano	Termín dokončení do: 15.9.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: -50 000,-Kč	Bilance: -50 000,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		98 000,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně		98 000,- Kč bez DPH	

cenová nabídka VN Krásná Dolina III-V (nová)
cenová nabídka VN Krásná Dolina III-V (nová)


Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120
250 01 Brandýs nad Labem

Nabídka projektových prací na stavbu:		
Krásná Dolina III,IV,V - Pasport stávajících malých vodních nádrží		
1	Hydrologická data ČHMÚ	7 000 Kč
2	Geodetické zaměření (jednotlivě těleso hráze a nádrží)	22 800 Kč
3	Pasport malých vodních nádrží	28 000 Kč
4	Zajištění kategorizace dle TBD	13 200 Kč
5	Inženýrská činnost (projednání se správcem toku a s Povodím Vltavy)	10 000 Kč
6	Manipulační a provozní řád	17 000 Kč
cena celkem, bez DPH		98 000 Kč
DPH 21%		20 580 Kč
cena celkem, včetně DPH		118 580 Kč

Zpracoval:

Firma:

07.04.2019



Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120
250 01 Brandýs nad Labem

Nabídka projektových prací na stavbu:		
Krásná Dolina I,II,III,IV,V - Pasport stávajících malých vodních nádrží		
1	Hydrologická data ČHMÚ	7 000 Kč
2	Geodetické zaměření (jednotlivě těleso hráze a nádrží)	38 000 Kč
3	Pasport malých vodních nádrží	48 000 Kč
4	Zajištění kategorizace dle TBD	22 000 Kč
5	Inženýrská činnost (projednání se správcem toku a s Povodím Vltavy)	10 000 Kč
6	Manipulační a provozní řád	23 000 Kč
cena celkem, bez DPH		148 000 Kč
DPH 21%		31 080 Kč
cena celkem, včetně DPH		179 080 Kč

Zpracoval:

Firma:

30.10.2018

