

S M L O U V A O D Í L O

na provedení stavby

Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:


OBJEDNATEL: Město Hořice
Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
IČO: 00271560
DIČ: CZ00271560
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č.ú.: 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta
- b) ve věcech technických: Ing. Radoš Rykl
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): (bude doplněno před podpisem smlouvy)

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **PM TRÁVNÍKY S.R.O.**
Se sídlem: SENECKÁ 33, ZRUČ-SENEC 330 08
Zastoupený: PAVEL JIŘINEC
IČ: 291 13 954
DIČ: CZ29113954
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 
Zapsána V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI ODDÍL C, VLOŽKA 25776

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: PAVEL JIŘINEC
- b) ve věcech technických: PAVEL JIŘINEC

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 11.3.2019 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice“ (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;
 - b) projektová dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice zpracovaná Davidem Müllerem DiS., Zodpovědný projektant - Ing. Michal Burda, Polní 1845, Varnsdorf 407 47, ČKAIT 401590 (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena na CD v elektronické formě).
 - c) zadávací dokumentace

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je provedení bouracích prací a stavby (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla je stanoven v příloze č. 2 PD.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební sutě a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku.
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do ověřené PD.
 - e) Geodetické vytyčení stavby, hranice stavebního pozemku a geodetické zaměření dokončeného předmětu díla (geometrický plán) bude předloženo 2x v tištěné formě a v digitální podobě ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči v 1 vyhotovení;
 - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - g) dodání dokladové části k příjemce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s průběžnou fotodokumentací z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
 - h) zpracování a ověření geometrického plánu stavby pro zápis do KN. Bude doloženo k předání díla.
 - i) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení, a Stavby před jejím předáním objednateli.
 - j) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této dokladové části;
 - k) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list podléhá schválení objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDS), autorským dozorem a bude použit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součástí dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno

upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatel navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 8 této Smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků.
8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
9. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé se zavazují, že při přípravě a realizaci stavby budou spolupracovat v součinnosti s koordinátorem BOZP dle §14, odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: 10.04.2019
- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Termín předání a převzetí provedeného, a ukončeného Předmětu díla: 10.07.2019
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatel ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatel od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Objednatel dále upozorňuje, že v termínu od 19.05.2019 do 27.05.2019 proběhne na plochách před fotbalovým areálem slavnost - pouť, kdy bude celý prostor obsazen atrakcemi a bude omezen, nebo znemožněn přístup do areálu hřiště.
2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „**Harmonogram**“), který je přílohou č. 3 této smlouvy.
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatel, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodloužení objednatel s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
6. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
7. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

• cena celkem bez DPH	6 194 810	Kč
• vyčíslení DPH	1 300 910	Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	7 495 720	Kč

slovy celkem vč. DPH: **sedm milionů čtyři sta devadesát pět tisíc sedm set dvacet korun českých**
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v čl. I. Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu

- nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.
3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % sazbou ve VRN a ON stavby.
 4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informací v rámci zadávacího řízení.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou dokumentací, která podléhá schválení AD stavby.
 6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
 7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
 8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 90% těchto sborníkových cen,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
 9. DPH bude doložena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
 10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 5. nebo 6. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
 11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
 12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.
 13. Objednatel si vymezujeme si možnost úpravy rozsahu prací, materiálů a jednotlivých prvků v průběhu realizace, neprovedené práce nebudou účtovány.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele TDO vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele TDO potvrzený, zjišťovací protokol. Soupis provedených prací a dodávek bude dodán i v elektronické verzi ve formátu .xls
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je **25** (slovy: pětadvacet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu díla).

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 tohoto článku smlouvy pouze až do výše 80 (slovy: osmdesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20 (slovy: dvacet) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného Předmětu díla.
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitelem objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotovitele stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Objednatel prohlašuje, že akce je prováděna pro ekonomickou činnost objednatele. Z tohoto důvodu bude uplatněno ustanovení § 92a- §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel pro tyto účely poskytuje DIČ CZ0026886. Cena bude zhotovitelem fakturována bez DPH s uplatněním § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyzněním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby
- c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištěná podoba a druhá na CD).
- d) provádět průběžnou kontrolu stavby.
- e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací.
- f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDO) a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den podpisu smlouvy zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklad o pojištění předmětu smlouvy je součástí Smlouvy, příloha 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušování prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
7. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se poddodavatelem.
8. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
9. Dodavatel umožní v průběhu realizace prací přístup do areálu na trénink na tréninkovém sousedním hřišti, umožní formou vyhrazených koridorů přístup do zázemí a součástí areálu (kabiny, sociální zařízení, klubovna, přístřešek, dětské hřiště)

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis, který podepíše jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních tabulí a osvětlením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve **VRN stavby**.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií **včetně** případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělků, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 1 Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebude umisťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDO,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.
6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla a plnění harmonogramu stavby. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nesé zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla

- zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
 4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
 5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
 6. O průběhu přejímacího řízení sepíše obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatel přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: jednom) vyhotovení, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkoppku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady potřebné pro kolaudační řízení.
 7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60** měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky u kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatel v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění

- této vady zhotovitelem.
8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, a to na náklady zhotovitele.
 9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).
 10. Bankovní záruka:
 - Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení díla originál záruční listiny (dále jen „Bankovní záruka“) za za řádné plnění záručních podmínek ve výši **500.000 Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých), jejímž prostřednictvím bude ve prospěch Objednatele zajištěna povinnost Zhotovitele řádného plnění záručních podmínek, tedy bude sloužit k zajištění finančních nároků Objednatele za Zhotovitelem, vzniklých Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele;
 - Bankovní záruka bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného;
 - Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na požadovanou finanční částku a na dobu 12 měsíců;
 - Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, po uplynutí 12 měsíců, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval;
 - Právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl Objednatelem vyzván;
 - Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem;
 - Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá nesplněným smluvním závazkům Zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků Zhotovitele je povinen Objednatel bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu níže;
 - Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen Zhotoviteli řádně doložit tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného Objednatelem z bankovní záruky.
 - Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva za záruky Objednatelem.
 - Zhotovitel tuto záruční listinu může nahradit složením jistiny na samostatný účet města: 6015-1161157329/0800. Podmínky pro čerpání jistiny jsou stejné jako pro záruční listinu.

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z ceny celkem bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla s DPH.
2. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady a reklamované vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
6. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou cenu díla.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení dílčích termínů stanovených v harmonogramu smlouvy o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,
 - c) nepředložení záruční listiny (bankovní záruky) v souladu s ust. čl. XII. odst. 10 této Smlouvy.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržáním termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímou, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy a jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Hořice je osobou povinnou zveřejňovat soukromoprávní smlouvy v

souladu se zákonem č. 340/2015 v platném znění (zákon o registru smluv) v Registru smluv.

13. Objednatel se zavazuje v souladu s výše citovaným zákonem smlouvu zveřejnit. Zhotovitel uděluje svůj výslovný a neodvolatelný souhlas se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv v plném rozsahu.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
7. Tato smlouva je **platná** dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva byla schválena Radou města Hořice v Podkrkonoší dne 8.4.2019 číslo usnesení RM/32/9/2019
9. Přílohy Smlouvy:
 - 1) oceněný soupis prací (výkaz výměr)
 - 2) projektová a zadávací dokumentace stavby na CD
 - 3) harmonogram výstavby
 - 4) doklad o pojištění předmětu smlouvy


V Hořicích dne: 24-04-2019



za Objednatele
Aleš Svoboda
starosta města



V Zruči – Senci dne: 18.4.2019




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

rozpočet	60916DM	Reko FS - přírodní trávník	JKSO
objekt	Název objektu		SKP
	STAVBA		Měrná jednotka
stavba	Název stavby		Počet jednotek
objektant	Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice		Náklady na m.j.
pracovatel projektu	Ing. Michal Burda		Typ rozpočtu
objednatel	David Müller DiS.		
objednatel	Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 342 508 19 Hořice		
objednatel	Eurogreen CZ s. r. o.		Zakázkové číslo
objednatel	David Müller DiS.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

kladní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 194 810	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	NUS-náklady spojené s umístěním stavby	0
HN celkem	6 194 810	Mimostaveništní	0
		Provoz investora	0
HS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
HN+HZS	6 194 810	Ostatní náklady neuvedené	0
HN+ost náklady+HZS	6 194 810	Ostatní náklady celkem	0

pracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : David Müller DiS.	Jméno : Pavel Jiřinec	Jméno :
datum :	Datum : 11.3.2019	Datum :
podpis :	Podpis: 	Podpis:
klad pro DPH	21,0 %	6 194 810 Kč
H	21,0 %	1 300 910 Kč
klad pro DPH	0,0 %	0 Kč
H	0,0 %	0 Kč
NA ZA OBJEKT CELKEM		7 495 720 Kč

známka :

Stavba :	Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice	Rozpočet :
Objekt :	STAVBA	Reko FS - přírodní trávník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	699 697	0	0	0	0
Povrchové úpravy terénu	2 955 600	0	0	0	0
Základy fotbalové branky	14 592	0	0	0	0
Vybavení	843 583	0	0	0	0
1 Automatická závlaha	1 067 048	0	0	0	0
Potrubí z drenážek	466 085	0	0	0	0
4 Z Základy oplocení, záchytné konstrukce	134 555	0	0	0	0
Demontáže bourání konstrukcí, montáže	13 650	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 194 810	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
úpravené výrobní podmínky			6 194 810	0
úprava přírážka			6 194 810	0
úprava stavebních kapacit			6 194 810	0
IS-náklady spojené s umístěním stavby			6 194 810	0
mostaveništní			6 194 810	0
úprava investora			6 194 810	0
úprava činnosti (IČD)			6 194 810	0
úprava rozpočtu			6 194 810	0
IS - náklady spojené s umístěním stavby			6 194 810	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
stavba : Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice					
objekt : STAVBA					
Zemní práce					
01111E1	Sejmuti dřvu tl. do 100 mm, s přemístěním do 50m <i>plocha hřiště 8280 m2 (korofréza)</i>	m2	8 280,00 8 280,00	20,40	168 912,00
011103	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250m <i>odtěžení vegetační vrstvy 60 mm (8280x0,06) - použito pro modelaci pláně</i>	m3	496,80 496,80	47,40	23 548,32
01102E1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 (do 1000 m3) do 3000 m <i>odtěžení střídaček (27,5x0,3)</i>	m3	8,25 8,25	94,50	779,63
01101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 <i>jámy pro zákl. patky branek (0,6*0,6*1,0)*4</i> <i>jáma pro kontrolní šachtu 3*(0,8*0,8*1,5)</i>	m3	4,32 1,44 2,88	279,00	1 205,26
03022	Hloubení ryh pro drenáž hloubky do 2 m, v hor. 3 <i>vykop ryh pro drenáž</i> <i>sběrné drenáže perfor. DN 100 (1344m)</i> <i>svodný dren pvc DN 200*(141m+90m)</i>	m	1 575,00 1 344,00 231,00	56,80	89 460,00
01101	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50-500m <i>odvoz výkopku do náspu rozšíření hřiště</i> <i>svodný dren</i> <i>sběrné drenáže 12*13,94</i>	m3	222,72 55,44 167,28	71,10	16 835,39
01103	Uložení sypaniny do náspu se ztuhnutím po vrstvách <i>vytvoření náspu pro rozšíření hřiště</i>	m3	234,48	56,70	13 763,98
01101	Hutnění boku náspu <i>vytvoření náspu pro rozšíření hřiště</i>	m2	132,00	38,70	5 106,40
02103	Zásyp sypaninou se ztuhnutím po vrstvách <i>Zásyp hlavního svodného potrubí neostrohenným materiálem</i> <i>231*0,4*0,4</i>	m3	22,56 36,96	120,00	2 707,20
02000	Zásypový materiál <i>Zásyp hlavního svodného potrubí neostrohenným materiálem</i> <i>231*0,4*0,4</i>	m3	22,56 36,96	928,41	20 944,93
02103	Zásyp sypaninou se ztuhnutím po vrstvách <i>Zásyp hlavního svodného potrubí</i> <i>231*0,4*1,1</i>	m3	62,04 101,64	120,00	7 444,80
01105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m <i>odvoz výkopku na skládku položky 1,3,4</i> <i>344,77+8,25+4,32</i>	m3	357,34 357,34	239,00	85 404,26
1102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se ztuhnutím <i>dle normy DIN 18035/</i>	m2	8 280,00	10,20	84 456,00
0002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 <i>357,34*1,8</i>	t	643,31	280,00	180 126,80
em za 1 Zemní práce					699 696,98
Povrchové úpravy terénu					
04112R00	Založení hřišového trávníku výsevem na substrát <i>(8280+1104)</i>	m2	9 384,00 9 384,00	7,00	65 688,00
01111E1	Rozprostření vegetační vrstvy rovina, tl. 15 cm nad 500m2 <i>/rozprostření materiálu v rámci provádění vegetační vrstvy/</i> <i>ploch hřiště</i> <i>dorovnání k původnímu terénu 368*3</i>	m2	9 384,00 8 280,00 1 104,00	7,72	72 444,48
01111E1	Rozprostření písku rovina tl. 15 cm nad 500m2 <i>/rozprostření písku - pískový filtr/</i>	m2	8 280,00	7,72	63 921,60
0114R1B	Frézování pudy v rovině	m2	8 280,00	0,96	7 948,80
0101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>pískový filtr</i>	m2	8 280,00	6,68	55 310,40
0101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>vegetační vrstva</i>	m2	9 384,00 9 384,00	6,68	62 635,12
0111R00	Nákup a dodávka vegetační vrstvy 15 cm v poměru písek 75% / kvalitní ornice 25%	m2	9 384,00	164,00	1 536 976,00
0111R00	Dodávka písku do pískového filtru 15 cm	m2	8 280,00	79,00	654 120,00
0111R01	Třídění ornice síťováním dle DIN 18035	m3	469,20	51,00	23 929,20
0201R1	Míchání ornice a písku v poměru 75% písku a 25% ornice včetně rozvozu po hřišti <i>(9384*0,15*1,3)</i>	m3	1 829,88 1 829,88	87,90	160 846,45
0001NC	Osivo (rychle klíčící, ošetřené proti pithum, RSM 3 1., č. 1221200 RPR) <i>/dodávka osiva/</i> <i>(9384*35)*0,001</i>	kg	328,44 328,44	163,20	60 170,21
0202NC	Dorovnání podkladu laserem <i>rovnání dle DIN 18035 (9384+8280), pískový filtr, věg. vrstva</i>	m2	17 684,00	9,00	158 976,00
013R1	Výživa trávníku do předání - 5 dávek včetně aplikace (dlouhodobě hnojivo 28-5-10+2)	kg	1 125,00	5,40	6 075,00
014R1B	Hloubkové uvolnění, aerifikace <i>(8280)</i>	m2	8 280,00 8 280,00	0,96	7 948,80
E	Střihání trávníku celoplošně včetně likvidace hmoty	m2	8 280,00	2,00	16 560,00

Položkový rozpočet

Objekt	Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice					
Objekt	STAVBA					
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
číslo položky	stříhání 2 x trávníku		8 280,00			
číslo položky	18 Povrchové úpravy terénu				2 955 600,06	
	Základy fotbalové branky					
1116R00	Betonová patka pro branku a záchytnou tyč komplet	ks	8,00	1 450,93	11 607,84	
2111R00	Bednění stěn základových patek zabudované (PVC chránička DN 300 dl. 1,0m fotb. pro branky)	ks	8,00	373,00	2 984,00	
číslo položky	27 Základy fotbalové branky				14 591,84	
	Vybavení					
02.M	Certifikované hliníkové bílé lakované branky s volným zavěšením sítě dle ČSN EN 748 typ 1, v rozích svařené 7 32x2 44m DM	ks	2,00	35 210,00	72 420,00	
03.M	Rám branky napínací se systémem Playersprotect s ochrannou gumou, hloubka 2m, DM	ks	2,00	9 184,00	18 368,00	
04.M	Plíšky značky	sada	1,00	2 509,91	2 509,91	
05.M	Sítě branky 120/120/5	ks	2,00	3 000,00	6 000,00	
06.M	Střídačka hliníková osazená včetně pokladu z betonové dlažby DM 12 sedadel	ks	2,00	95 580,00	191 120,00	
07.M	Záchytné konstrukce hliníkový sloup s vnitřním spevňujícím profilem V=7m včetně příčníků DM, kotvení sítí plastovými úchyty	sada	26,00	7 550,00	196 300,00	
08.M	Sítě záchytných konstrukcí plocha 7x40m + 7x55m DM síla 4 mm, oko 120x120	sada	1,00	50 920,00	50 920,00	
09.M	Rohové praporečky	ks	4,00	950,00	3 800,00	
09.M	Certifikované přenosné branky 7 32x2 44 ČSN EN 748 typ 4, celosvařená konstrukce včetně integrovaného protizávaží s pískem a transportních koleček	ks	2,00	47 000,00	94 000,00	
09.M	Hliníkové zábradlí - kompletní dodávka a montáž dle PD <i>Položka zahrnuje dodávku systémového hliníkového zábradlí, výtčení, vrtání jam pro betonáž sloupků, osazení sloupků do betonu, osazení vodorovné části zábradlí, osazení plastových řetězů do vstupních proluk.</i>	m	243,00	789,35	194 180,10	
09.M	Dodávka a montáž pozinkovaného oplocení, včetně sloupů V=1 6m a plotových panelů <i>Doplnění stávajícího oplocení o rozšířenou část hřiště</i>	m	9,50	1 470,00	13 965,00	
číslo položky	5 Vybavení				843 583,01	
	Automatická závlaha					
1001.NC	Samostatná kapitola - závlaha hlavní hřiště	kpt	1,00	758 840,65	758 840,65	
1002.NC	Samostatná kapitola - závlaha tréninkové hřiště	kpt	1,00	303 207,12	303 207,12	
číslo položky	871 Automatická závlaha				1 067 047,77	
	Potrubí z drenážek					
0111R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 100, do 300mm <i>sběrné drenáže DN 100 (112*12)</i>	m	1 344,00	57,20	76 876,80	
2111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků ručně <i>(1344x0,3x0,05)</i>	m3	21,51	1 290,00	27 747,90	
3111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 100 mm	m	1 344,00	9,34	12 552,96	
1111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DO 200 mm - hlavní svodné potrubí	m	231,00	39,88	9 212,28	
3121RT5	Dodávka a montáž tvarovek odboč. z PVC včetně dodávky odbočky 200/100 mm	kus	24,00	432,00	10 368,00	
2112R00	Osazení kontrolní šachty <i>/osazení kontrolní šachty/</i>	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	
1011.NC	Napojení na stávající kanalizaci					
121	Trubka PVC kanalizační hrdlová DN 200/3	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	
121	Trubka PVC kanalizační hrdlová DN 200/5	kus	26,00	582,30	15 139,80	
121	Trubka PVC kanalizační hrdlová DN 200/5	kus	32,00	1 018,40	32 596,80	
223	Trubka PVC drenážní flexibilní DN 100 mm <i>sběrné drenáže DN 100 (1344*1,02)</i>	m	1 370,88	24,90	34 134,91	
002.B	Šachta plastová s víkem	kus	5,00	11 534,00	57 670,00	
073	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 B <i>((1344x0,3x0,4)x1,3)*1,6</i>	t	335,46	517,48	173 593,84	
211178B3	Příprava pro napojení drenáže terénního hřiště <i>335,46</i>	sada	1,00	1 000,00	1 000,00	
číslo položky	88 Potrubí z drenážek				466 085,29	
	Základy oplocení, záchytné konstrukce					
101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 <i>jamy pro sloupky záchytných sítí a střídaček 26*(0,9*0,9*0,9)</i>	m3	18,95	279,00	5 287,95	
105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 3000 m	m3	18,95	262,00	4 964,90	
116R00	Beton základ patek prostý z cem. portlad B 20 <i>/základové patky záchytné sítě/</i> <i>základ patky záchytné sítě (0,9*0,9*0,9)*26</i>	m3	18,95	1 920,00	36 384,00	
111R00	Bednění stěn základových patek zřízení <i>zákl. patky pro sloupky záchytných sítí 26*(0,9*0,9)*4</i>	m2	84,24	874,00	73 626,76	
215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení <i>bednění krčků patek (0,3*4)*0,09*26</i>	m2	2,81	874,00	2 456,94	
216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	84,24	75,00	6 318,00	
111R00	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 10 cm <i>šterkopiskový polštář pod základ patky (0,9*0,9)*26</i>	m2	21,00	67,20	1 411,20	
123R00	Osazení předmětu do betonu včetně drenáže 60 kg / kus <i>/osazení sloupků záchytné sítě včetně drenáže/</i>	kus	26,00	159,00	4 108,00	
číslo položky	914 Základy oplocení, záchytné konstrukce				134 554,85	

Položkový rozpočet

Objekt	Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice				
Objekt	STAVBA				
Objekt	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Demontáže bourání konstrukcí, montáže				
081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken /stávající záchytné sítě/	ks	2,00		ZAJISTI INVESTOR
	demontáž stávající záchytné sítě			2,00	
111R00					ZAJISTI INVESTOR
	zákl. patky stávajícího záchytného oplocení (0,5*0,5*1,0)*27			6,75	
	stávající základ branek (0,5*0,5*1,0)*4			1,00	
	demontáž stávajících střídaček			9,24	
3251U00	Demontáž konstrukce stáv. záchytného oplocení /záchytné oplocení (27)	ks	27,00		ZAJISTI INVESTOR
				27,00	
3251U00	Demontáž konstrukce oplocení /oplocení sloupky:(15) uloženo pro zpětnou montáž	ks	15,00		ZAJISTI INVESTOR
				15,00	
2E11	Demontáž výplně z drátěné sítě - šroubované /uloženo pro zpětnou montáž/	m2	56,00		ZAJISTI INVESTOR
0625P24	Zpětná montáž stávajícího oplocení /Položka zahrnuje zpětnou montáž demontovaného oplocení, vytyčení, vrtání jam pro betonáž sloupků, osazení sloupků do betonu, osazení drátěných výplní	m	35,00	390,00	13 650,00
				35,00	
1E24	Demontáž zábradlí	m	205,00		ZAJISTI INVESTOR
1ZS	Vyjmutí stávajících fotbalových branek	ks	2,00		ZAJISTI INVESTOR
111R00	Odvoz sutě a vybourání hmot na skládku do 6 km	t	23,78		ZAJISTI INVESTOR
121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,78		ZAJISTI INVESTOR
111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	23,78		ZAJISTI INVESTOR
001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	23,78		ZAJISTI INVESTOR
Suma	96 Demontáže bourání konstrukcí, montáže				13 650,00

Rozpočet položkový

Stavba :	Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice	Rozpočet:	0
Objekt :	Závlaha hlavní hřiště		Reko FS - přírodní trávník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 871						
Automatická závlaha						
1	87101-1001 NC	Výkop rýh pro uložení potrubí š. 30cm, hl. 40cm strojně <i>(445,0*0,3*0,4)</i>	m3	53,40 <i>53,40</i>	548,00	29 263,20
2	87101-1002 NC	Výkop jam pro postřikovače - ručně	ks	24,00	145,00	3 480,00
3	87101-1003 NC	Obsyp potrubí pískem fr. 0-4mm <i>(445,0*0,3*0,25)</i>	m3	33,38 <i>33,38</i>	307,00	10 247,66
4	87101-1004 NC	Obsyp postřikovače drenážním štěrskem fr. 4-8mm	ks	24,00	150,00	3 600,00
5	87101-1005 NC	Zásyp potrubí se zhuňněním <i>(445,0*0,3*0,10)</i>	m3	13,35 <i>13,35</i>	486,00	6 488,10
6	122201102E1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 (do 1000 m3) do 3000 m <i>podklad pro čerpací stanici a akumulaci</i>	m3	18,00 <i>18,00</i>	94,50	1 701,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m <i>/odvoz výkopku na skládku položky 8,4/ 18+33,38</i>	m3	51,38 <i>51,38</i>	239,00	12 279,82
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	82,20	280,00	23 016,00
9	87101-1105 RC	Uložení potrubí PE D50	m	390,00	50,00	19 500,00
10	87101-1205 RC	Uložení potrubí PE D63	m	440,00	50,00	22 000,00
11	87101-1106 NC	Montáž postřikovaču	ks	24,00	390,00	9 360,00
12	87121-1106 RC	Montáž elektroventilu	ks	12,00	390,00	4 680,00
13	87121-1246 RC	Montáž ventilových šachet	ks	12,00	390,00	4 680,00
14	87101-1107 NC	Montáž el. rozvaděče, fr. měniče	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
15	87101-1108 NC	Zapojení ovládací jednotky	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
16	87101-1109 NC	Připojení na stávající potrubí	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
17	87101-1110 NC	Osazení sacího ústrojí komplet	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
18	87101-1111 NC	Tlaková zkouška potrubí , provozní zkouška	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
19	87101-1112 NC	Elektrická přípojka z provozní budovy	m	70,00	290,00	20 300,00
20	R PS f16/32	Příprava výkopu a podkladu pro ventilové šachty	ks	6,00	500,00	3 000,00
21	87101-1405 NC	Čištění jímacího objektu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
22	87101-1406 NC	Napojení na stávající kabely a potrubí	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
23	R ZP3 - 1240	Výkopové práce pro napojení na přívodní potrubí	kpl	1,00	5 850,00	5 850,00
24	87101-1508 NC	Doprava dílů na staveniště	kpl	1,00	12 080,00	12 080,00
25	87101-1212 NC	Ovládací kabel CYKY 3x1,5mm2	m	700,00	9,94	6 958,00
26	87101-1217 NC	Výsuvný postřikovač výšečový - nerezový výsuvník	ks	16,00	3 160,00	50 560,00
27	87101-1218 NC	Výsuvný postřikovač celokruhový - nerezový výsuvník	ks	8,00	3 160,00	25 280,00
28	ZH90310	Kloubová spojka 1"	ks	24,00	1 150,00	27 600,00
29	R7101-1219 NC	Ovládací jednotka hlavní hřiště 12 sekci	ks	1,00	11 100,00	11 100,00
30	ZH90015	Srážkové čidlo	ks	1,00	1 160,00	1 160,00
31	87101-1221 NC	Hlavní potrubí PE D63, PN 10, PEHD63*38	m	464,00	80,35	39 136,24
32	87101-1222 NC	Fitinky potrubí PE D63	soub	1,00	12 250,00	12 250,00
33	87101-1221 NC	Hlavní potrubí PE D50, PN 10, PEHD50*3	m	429,00	50,47	21 651,63
34	87101-1222 NC	Fitinky potrubí PE D50	soub	1,00	12 250,00	12 250,00
33	RC101-1204	Čerpací stanice Q=12m3/h při H=80m s výkonem motoru 5,5 kW ovládaná frekvenčním měničem, vstrojovací armatury, filtrace s automatickým proplachem, osazeno v objektu čerpací stanice, sání z akumulace, výtlak do technologie závlahy	ks	1,00	78 000,00	78 000,00
34	RC101-1205	Objekt čerpací stanice - přístřešek o rozměru základny 2m x 1,6m a výšce min. 2m bude tvořit skelet z pozinkovaných profilů 35x35mm. Skelet bude opláštěný trapézovým pozinkovaným plechem. Přístřešek bude zastřešen sedlovou střešou.	ks	1,00	36 789,00	36 789,00
35	RC101-1206	Podklad ze zámkové dlažby (80mm) o rozměru 3m x 3m včetně konstrukčních vrstev, ohraničení obrubou, patek pro ukotvení akumulace	m2	9,00	1 420,00	12 780,00
36	RC101-1207	DM válcová akumulační plastová nadzemní nádrž o objemu 20m3, UV ochrana, spodní lem pro ukotvení, dvojitý plášť pro betonový krček, úprava výkopu, betonáž armatury pro dopouštění, propojení a sání, doprava, složení jeřábem	ks	2,00	97 850,00	195 700,00
Celkem za		871 Automatická závlaha	ks	2,00	97 850,00	195 700,00
						758 840,65

Poznámka: sumu převést do Hřiště komplet (položka 43)

Rozpočet položkový

Stavba :		Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice		Rozpočet: 0		
Objekt :		Závlaha tréninkové hřiště		Reko FS - přírodní trávník		
č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 871 Automatická závlaha						
1	87101-1001 NC	Výkop rýh pro uložení potrubí š 30cm, hl. 40cm strojně <i>(398,0*0,3*0,4)</i>	m3	47,76	548,00	26 172,48
				47,76		
2	87101-1002 NC	Výkop jam pro postřikovače - ručně	ks	24,00	145,00	3 480,00
3	87101-1003 NC	Obsyp potrubí pískem fr. 0-4mm <i>(398,0*0,3*0,25)</i>	m3	29,85	307,00	9 163,95
				29,85		
4	87101-1004 NC	Obsyp postřikovače drenážním štěrkem fr. 4-8mm	ks	24,00	150,00	3 600,00
5	87101-1005 NC	Zásyp potrubí se zhuštěním <i>(398,0*0,3*0,10)</i>	m3	11,94	486,00	5 802,84
				11,94		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m <i>/odvoz výkopku na skládku položky 3</i>	m3	29,85	239,00	7 134,15
				29,85		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	47,76	280,00	13 372,80
8	87101-1105 RC	Uložení potrubí PE D50	m	380,00	50,00	19 000,00
9	87101-1205 RC	Uložení potrubí PE D63	m	140,00	50,00	7 000,00
10	87101-1106 NC	Montáž postřikovačů	ks	24,00	390,00	9 360,00
11	87121-1106 RC	Montáž elektroventilu	ks	12,00	390,00	4 680,00
12	87121-1246 RC	Montáž ventilových šachet	ks	12,00	390,00	4 680,00
13	87101-1108 NC	Zapojení ovládací jednotky	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
14	87101-1111 NC	Tlaková zkouška potrubí , provozní zkouška	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
15	R PS f16/32	Příprava výkopu a podkladu pro ventilové šachty	ks	6,00	500,00	3 000,00
16	87101-1508 NC	Doprava dílu na staveniště	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
17	87101-1212 NC	Ovládací kabel CYKY 3x1,5mm2	m	1 300,00	9,94	12 922,00
18	87101-1217 NC	Výsuvný postřikovač výsečový - nerezový výsuvník	ks	18,00	3 160,00	50 560,00
19	87101-1218 NC	Výsuvný postřikovač celokruhový - nerezový výsuvník	ks	8,00	3 160,00	25 280,00
20	ZH90310	Kloubová spojka 1"	ks	24,00	1 150,00	27 600,00
21	R7101-1219 NC	Rozšiřovací modul pro 12 sekcí	ks	1,00	11 100,00	11 100,00
22	87101-1221 NC	Hlavní potrubí PE D63, PN 10 , PEHD63*38	m	154,00	80,86	12 452,44
23	87101-1222 NC	Fitinky potrubí PE D63	soub	1,00	6 500,00	6 500,00
24	87101-1221 NC	Hlavní potrubí PE D50, PN 10 , PEHD50*3	m	418,00	50,47	21 098,46
25	87101-1222 NC	Fitinky potrubí PE D50	soub	1,00	12 250,00	12 250,00
Celkem za 871 Automatická závlaha						308 207,12

Poznámka: sumu převést do Hřiště komplet (položka 44)

Výzva k podání nabídek, Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Druh zadavatele: Veřejný zadavatel
Název zadavatele: Město Hořice
Sídlo zadavatele: 50801 Hořice, náměstí Jiráka z Poděbrad 342
IČ: 00271560
DIČ: CZ00271560
Osoba oprávněná jednat: Aleš Svoboda, starosta
Profil zadavatele: [https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?
le: identifikator=MestoHorice](https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MestoHorice)

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

„Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořice“

1 Zástupce zadavatele

Název: Ing. Petr Vlášek
Sídlo: Karla Paura 311, Dolní Ředice, 533 75
IČ: 74836994
E-mail: 
Telefon: 

2 Údaje o dodavatelích

Dodavatel je povinen vyplnit Přílohu č. 1 této ZD.

3 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce fotbalového hřiště. Při návrhu technického řešení rekonstrukce hřiště byl brán ohled na stávající rozměr hřiště. Hřiště je navrženo dle norem ČSN 735910 a ČSN DIN 18035-4 na stavbu travnatých fotbalových hřišť se zohledněním specifických prací prováděných při výstavbě sportovních travnatých ploch.

Na základě prostorových možností se navrhuje konečná velikost hrací plochy fotbalového hřiště šířka $68\text{m}+2\text{m}+2\text{m}=72\text{m}$ délka $105\text{m}+5\text{m}+5\text{m}=115\text{m}$ plocha rekonstruované části hřiště je 8280 m^2 .

Vzhledem ke stavu plochy byla navržena varianta, která počítá s výstavbou nové plochy s maximálním využitím stávajících materiálů. Přestavbou plochy se vytvoří zcela nové hřiště plně odpovídající požadavkům na kvalitní travnaté sportoviště.

Zadavatel si vymezuje možnost úpravy rozsahu prací, materiálů a jednotlivých prvků v průběhu realizace. Neprovedené práce nebudou účtovány. Dodavatel umožní v průběhu realizace prací přístup do areálu na trénink na tréninkovém sousedním hřišti, umožní formou vyhrazených koridorů přístup do zázemí a součástí areálu (kabiny, sociální zařízení, klubovna, přístřešek, dětské hřiště).

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 – Projektová dokumentace a soupis stavebních prací od Davida Müllera DiS., Zodpovědný projektant - Ing. Michal Burda, Polní 1845, Varnsdorf 407 47, ČKAIT 401590

4 Termíny plnění zakázky a místo plnění

Začátek realizace: 10.04.2019

Konec realizace: 10.07.2019

Zadavatel dále upozorňuje, že v termínu od 19.05.2019 do 27.05.2019 proběhne na plochách před fotbalovým areálem slavnost - pouť, kdy bude celý prostor obsazen atrakcemi a bude omezen, nebo znemožněn přístup do areálu hřiště.

Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy s vítězným dodavatelem. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit původní termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky.

Místo plnění je vymezeno v příloze č. 2 této ZD

5 Podmínky účasti – podmínky kvalifikace dle § 73 – 88 ZZVZ

5.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

- 1) Způsobilým není dodavatel, který
 - a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 - b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- 2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
 - a) tato právnická osoba,
 - b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- 3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 - a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje základní způsobilost způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.

5.2 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZVZZ ve vztahu k České republice předložením:

- 1) prosté kopie Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky). Dodavatel se sídlem v zahraničí musí výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence předložit za předpokladu, že v nich má být podle právního řádu země svého sídla zapsán.

- 2) prosté kopie oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a to přesně Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- 3) Doklad o autorizaci osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, dle zák. č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 1, a to přesně v oboru pozemní stavby. Nabídka bude obsahovat i doklad, ze kterého bude zřejmý vztah této osoby a uchazeče.

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.

5.3 Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ předložením:

Seznamu nejvýznamnějších stavebních prací realizovaných svým jménem (ne jako subdodavatel) za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádné realizaci a dokončení včetně uvedení názvu objednatele, termín plnění jednotlivých prací dle harmonogramu, ceny bez DPH, stručného popisu průběhu realizace (zejména, zda byla nebo jsou uplatňovány reklamace nebo jiné vady – popis), kontaktní osoby objednatele (včetně telefonu) a doby jejich realizací. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží alespoň pět (5) obdobných (obdobného rozsahu) staveb, tzn. rekonstrukce fotbalových hřišť, které realizoval v posledních 5 letech v objemu minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za zakázku.

Dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci způsobem dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 4 této ZD.

5.4 Doklady o způsobilosti a kvalifikaci

Dodavatel prokáže kvalifikaci dle § 53 odst. 4 ZVZZ. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 53 odst. 4 ZVZZ vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZVZZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZVZZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

6 Podmínky účasti - technické podmínky dle § 92 ZZVZ

Prováděné práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené ve smlouvě a být v souladu s přílohou č. 2 ZD. V této příloze jsou tyto podmínky stanoveny. Dilo

bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

7 Podmínky účasti – Obchodní nebo jiné smluvní podmínky

Zadavatel tyto podmínky jednoznačně stanovil v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo.

8 Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato ZD a její přílohy. Kompletní ZD je uveřejněna na profilu zadavatele (<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MestoHorice>) a na stránkách města. Na těchto místech budou průběžně zveřejňovány odpovědi na případné dotazy k zadávacímu řízení.

8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žadost o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele musí být pouze přes elektronický nástroj zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MestoHorice>.

Dodavatelé jsou povinni se registrovat do tohoto elektronického nástroje. Jiný způsob podání vysvětlení zadavatel nepřipouští.

Zadavatel k tomu uvádí, že bude postupovat dle ustanovení § 98 ZZVZ.

Při změně nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat dle § 99 ZZVZ.

9 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v elektronické formě, nabídky se podávají pouze přes elektronický nástroj zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MestoHorice>.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

10 Struktura podané nabídky

Zadavatel pro přehlednost doporučuje zpracování nabídky v následující struktuře:

1. Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky dodavatel závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří Přílohu č. 1 této ZD) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako **cena „nejvýše přípustná“**.

2. Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v článku 5 ZD.

3. Casový harmonogram postupu provedení díla a finanční plán

Dodavatel do nabídky vloží měsíční časový harmonogram postupu provedení díla a měsíční finanční plán, které musí respektovat všechny požadavky této zadávací dokumentace.

4. Nabídková cena a soupis stavebních prací

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.

Dodavatel odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

Nabídková cena musí být platná pro zhotovení celého díla dle projektové dokumentace a dále musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Dodavatel je dále povinen ocenit soupis stavebních prací, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Tento soupis stavebních prací obsahuje položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace.

Soupis stavebních prací je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad soupisu stavebních prací s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty způsobem definovaným v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací požadovaných, stavebních prací, dodávek a služeb v elektronické podobě ve formátu pdf a v elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru.

5. Návrh Smlouvy o dílo

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy. Dodavatel není oprávněn tento návrh upravovat.

Dodavatel do nabídky vloží podepsaný návrh smlouvy, který tvoří **Přílohu č. 3 ZD**. Dodavatel doplní ve smlouvě své identifikační údaje v záhlaví smlouvy a dále označená místa. Tento návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. Oprávněnost podpisu bude posuzována z výpisu z obchodního rejstříku nebo z dalších dokumentů (např. plná moc).

11 Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **19.03.2019** v **09:00** hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají přes elektronický nástroj zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MestoHorice>. Jiný způsob (tedy tištěný) není přípustný.

12 Otevírání obálek

Jelikož se nabídky podávají pouze elektronicky, tak otevírání obálek není veřejné.

13 Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

14 Rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru

Zadavatel dle § 53 odst. 5 ZZVZ určuje, že rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru nevhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele. V tomto případě se rozhodnutí o vyloučení a oznámení o výběru bere jako doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele je: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MestoHorice>

15 Ekonomická výhodnost nabídky

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny, dle § 114 odst. 2 ZZVZ, dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny od nejnižší ceny v Kč bez DPH k nejvyšší ceně v Kč bez DPH.

16 Podmínky dle § 122 odst. 4) ZZVZ

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle výše uvedeného odstavce, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

17 Závěrečná ustanovení

17.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavatelích z veřejně dostupných zdrojů.

17.2 Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se dodavatel může o veřejnou zakázku ucházet.

17.3 Dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17.4 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

17.5 Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ byla zadavatelem stanovena v délce 90 dní.

17.6 Zadávací dokumentaci vypracoval Ing. Petr Vlášek, IČ: 74836994

V Hořicích dne 01.03.2019

Město Hořice

Aleš Svoboda, starosta



Přílohy:

Příloha č. 1.: Krycí list nabídky

Příloha č. 2.: Projektové dokumentace a soupisy stavebních prací

Příloha č. 3.: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4.: Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti a kvalifikace

k 3116 n6A-1

200 27 1A

V142



Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 56918958-18
Stav k datu 31. 3. 2011
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1



Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75216, 133 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: pm trávníky s.r.o.
IČ: 29113954

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění **obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005** (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v **Úvodní části pojistné smlouvy** a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpověď pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 5 000 000,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojištění nebezpečí?
NE

- V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny NE
- S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi; radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm NE
- S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a tiskovinami NE
- S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m NE
- S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování NE
- bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování NE
- Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právními předpisy stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jiněm v souvislosti s – činností uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného KS v Plzni, č. 1546/2011, ze dne 16. 2. 2011
4.2. Na základě ustanovení článku 6 bod 5 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvěří.

4.3. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 20 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s účastí v Kč 5 000,-

4.4. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odhýlně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodáváním se splněným smluvní povinností. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.5. Odhýlně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	9 336,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	2 850,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		12 186,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 20,00 % tj. v Kč		2 437,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		9 749,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 31. 3. 2011

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 1546/2011

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojištěníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojištěník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojištěník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v

Plam

dne

30.3.2011

v

hodin

minut

pm trávnilo



Helena MINČEVOVÁ

09



Podpis (a

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny s.p.a. pověřeného uzavřením této smlouvy



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

IA_PB-272371

V188

S-VRAV04/N

43/1085



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 56918958-18
Kód produktu: DP
Pojistný rok od 31. 3. 2019 do 30. 3. 2020
IČ: 29113954

pm trávníky s.r.o. C 31_330_181_3
Senecká 33
330 08, ZRUČ-SENEC
ČESKÁ REPUBLIKA

N
TC98970002017
370155713111111
4404

Rekapitulace stavu

u pojistné smlouvy č. 56918958-18 k datu 31. 3. 2019

Vážený kliente,

na základě smluvních ujednání byla pojistná smlouva automaticky prodloužena na další pojistný rok. Pro tento pojistný rok Vám zasíláme aktuální Rekapitulaci, která zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu. Tento dokument je zároveň podkladem k úhradě pojistného pro aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	9 748,80	0,00	0,00	0,00	9 749,-
Celkem v Kč		9 748,80	0,00	0,00	0,00	9 749,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						9 749,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolena metoda úhrady pojistného (např. sroženka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
31. 3. 2019	
Celkem v Kč	9 749,-
	9 749,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 

Kód banky: 

Variabilní symbol: 

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 1. 3. 2019



Milan Slavíček

Ředitel správy pojištění