

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002323/2018/Val
na provedení díla
„Černovír – Severní, Na Partkách - kanalizace“

Číslo SOD zhotovitele: 33/2018	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD objednatele: OI-IP/SOD/002623/2018/Val	Org: 5685
--------------------------------	--	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED] oddělení realizace investic, odbor investic MMOI

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOI

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34
772 00 Olomouc
IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 237

ID datové schránky: nshncdn

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Zdeněk Černočský, jednatel společnosti

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace – dopravní stavby:

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc
č. účtu: 367344811/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002623/2018/Val ze dne 24. 9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně.

Číslo	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Měněpráce dle Dodatku č. I bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL č. 1	Cena bez DPH včetně dodatků
	Stavební objekty						
SO 102	Kanalizace	3 263 076,14					3 263 076,14
SO 103	Rekonstrukce vodovodu	2 804 213,74			100 524,13	I	2 904 737,87
SO 104	Konečná oprava zpevněných ploch	1 109 639,42					1 109 639,42
SO 105	Sadové úpravy (založení trávníku)	23 570,70					23 570,70
	Vedlejší a ostatní náklady						0,00
VON	Ostatní rozpočtové náklady	629 500,00					629 500,00
	Celkem bez DPH	7 830 000,00			100 524,13		7 930 524,13
	DPH 21%	1 644 300,00					1 665 410,07
	Celkem včetně DPH	9 474 300,00					9 595 934,20

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Zdeněk Černocký jednatel společnosti MODOS spol. s r.o.