

Dodatek č.4 smlouvy o dílo

uzavřená dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma

č.smlouvy zhotovitele: 6090/M/P

ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace ŽST Kladno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

Mí [REDACTED], [REDACTED], tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED], [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

c) ve věcech organizačních:

[REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[REDACTED], SŽG Praha tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

I. [redacted], [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:

I. [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k doposud nepotvrzeným závěrům studie proveditelnosti „Železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“, jejíž je „Modernizace žst. Kladno“ součástí, a zpracování závěrů studie do díla, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku.

Předmět plnění i celková cena za dílo zůstávají beze změny.

Znění bodů 4.3. a 4.4. článku 4 – doba plnění se mění takto:

původní znění:

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR:

do 30.06.2014

4.4. Ukončení prací

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

do 31.12.2014

nové znění:

4.3. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR:

do 30.04.2015

4.4. Ukončení prací

Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

do 30.10.2015

Znění bodů 5.1.B) článku 5 - cena za dílo se upravuje termínově takto:

původní znění:

B) Z toho dle termínů plnění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu 06/2014:

Cena.....	1 040 000,- Kč
DPH 21%.....	218 400,- Kč
Celková cena.....	1 258 400,- Kč

nové znění:

B) Z toho die termínů plnění:

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu 04/2015:

Cena.....	1 040 000,- Kč
DPH 21%.....	218 400,- Kč
Celková cena.....	1 258 400,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 23.05.2014

Objednatel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 22.05.2014

Zhotovitel:

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
a obchodní ředitel