

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 12/2019/RR/Geb

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města
Oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Blanka Korbelová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Zastoupený ve věcech technických:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail:
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem **Ing. arch. Materna Martin**
Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Materna
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ: CZ7410305287
IČO: 72482346
Telefon:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 12/2019/RR/Geb ze dne 13.2.2019, na zpracování projektové dokumentace s názvem "Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Komenského II.: Blíže k přírodě, blíže k sobě samým" s ohledem na projednání rozsahu požadovaného zpracování PD s uživatelem výstupu, došlo k upřesnění a doplnění požadavků na rozsah a provoz, takto:

Článek III. Doba plnění bod č. 1. se upravuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro územní souhlas, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, včetně vydání územního souhlasu: **do 30. 5. 2019**

b) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu: **do 30. 5. 2019**

c) Podání žádosti o stavební ohlášku: **do 10. 6. 2019**

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne: 15.4.2019

V Bílovci dne: 15.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Blanka Korbelová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

.....
Ing. arch. Martin Materna