

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 99-2019-529101 ze dne 25. 4. 2019 na realizaci vedlejší polní cesty PC 3 v k.ú. Krapice uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném unění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ  
pro Karlovarský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
Ing. Hana Berkovcová, Pobočka Cheb  
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
Tel.: +420 727 956 741  
E-mail: [cheb.pk@spucr.cz](mailto:cheb.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
Zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem  
Vilémem Řáhou, jednatelem  
Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: xm9a5kh  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2563122/0800  
IČO: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 99-2019-529101 ze dne 25. 4. 2019 v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odstavec 3. Smlouvy o dílo.

## **Čl. I. Vymezení rozsahu změn**

### **1.1. Změna vymezení délky komunikace**

Dochází k opravě údaje v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo v celkové délce cesty a délky cesty v extravilánu.

*Původní údaj:*

Celková délka polní cesty je 769,47 m, délka cesty v extravilánu obce je 764,97 m.

*Nový údaj:*

Celková délka polní cesty je 769,47 m, délka cesty v extravilánu obce je 769,47 m.

### **1.2. Odůvodnění**

Při uvádění údajů o délce cesty do přílohy č. 1 Smlouvy o dílo SPECIFIKACE DÍLA vycházel zadavatel z projektové dokumentace firmy Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o. V průvodní i technické zprávě projektové dokumentace jsou shodně uvedeny původní údaje o celé délce cesty a o délce cesty v extravilánu. Po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci se jedná o chybu v psaní. Celková délka a délka cesty v extravilánu obce jsou shodné.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo č. 99-2019-529101, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 7. 5. 2019

V Teplicích dne 7. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Pavel Procházka  
Vodohospodářské stavby  
společnost s ručením omezeným