

ZMĚNOVÝ LIST: Křídlovická, Václavská		číslo ZL: 08
Název akce:	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 10. skupina	
Zhotovitel:	ING-CZECH s.r.o., Lidická 77, 602 00 Brno IČO: 28303474, DIČ: CZ28303474	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16.4.2019	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.</p> <p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o změnu z důvodu chybného nacenění dvou kuchyňských linek ve třech bytech místo jedné. A neosazení vodoměrů ve všech bytech.</p> <p>U bytů č.2,5,12 na ulici Křídlovická se neprovádělo VZT z důvodů možné kolize s plynem, nebylo možné zjistit trasu plynu.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	-112 761,30,- Kč	Cena více prací bez DPH :
		4 680,00,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-108 081,30,- Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
		-
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele: <small>ING-CZECH s.r.o.</small>	ING-CZECH	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím, Ing. Peter Flimmel	[redacted]	Souhlasím [redacted]
[redacted]	[redacted]	Datum: [redacted] (podpis)
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím [redacted]		Souhlasím [redacted]
Datum: [redacted] (podpis)		Datum: [redacted] (podpis)
Přílohy:	1. Rozpočet č. 08 Méněpráce – Kuchyňské linky, vodoměry, VZT	