

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-2052 Rekonstrukce bytů 10.skupina
Objekt: D2 Dodatek 2
Rozpočet: 2 Méněpráce - kuchyňská linka, vodoměry, VZT

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474
 Lidická 718/77 DIČ: CZ28303474
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-108 081,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-108 081,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-108 081,30 CZK
Snížená DPH	15 %	-16 212,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -124 293,50 CZK

v BRNĚ dne 26.4.2019



Za zhotovitele
 ING-CZECH
 stavební společnost

Za objednatele

Lidická 77, 602 00 Brno
 www.ing-czech.cz

IČ: 28303474
 DIČ: CZ28303474

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			-5 911,50	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-84 318,00	78
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-17 851,80	17
Cena celkem					-108 081,30	100