

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
2018/OMP/1173**

(dále jen „Smlouva“)

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněná vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

SUNCAD, s.r.o.

se sídlem Špotzova 6, Praha 6, 161 00

IČ: 2668 9707

DIČ: CZ 2668 9707

Zastoupená Ing. Davidem Havránkem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 6

Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. **2018/OMP/1173** (dále jen „Dodatek“)

I.

Účel dodatku

V důsledku potřeby úprav Díla dle pokynů Objednatel (Dílo definováno v čl. 2.1 Smlouvy), ke kterým došlo během plnění Smlouvy, je třeba změnit rozsah Díla, oproti původní specifikaci Díla v rámci zadávacího řízení s názvem: „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Divadla Solidarita.“ Rozsah změn Díla je popsán v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Zároveň se změnou rozsahu Díla dochází tímto Dodatkem k navýšení odměny Zhotovitele, a to celkem o částku 375.000,- Kč bez DPH a dále ke stanovení nového termínu předání části Díla.

Tento Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Cena za dílo

Smluvní strany tímto ruší čl. 4.1., 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. Smlouvy a sjednávají nové znění tohoto ustanovení takto:

4.1. „Celková cena za provedení Díla činí:

4.163.000,- Kč (slovy: čtyřimilionystošedesátřítisíc korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 874.230,- Kč (slovy: osmsetšedesátčtyřitřicetdvěstětřicet korun českých);

5.037.230,- Kč (slovy: pět milionů třicet sedm tisíc dvěstětřicet korun českých), včetně DPH;

(dále jen „Celková cena“).

4.1.1. Cena za Plnění A činí 225.000,- Kč (slovy: dvěštdvacetpět tisíc korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 47.250,- Kč (slovy: čtyřicetsedm tisíc dvěstěpadesát korun českých);

272.250,- Kč vč. DPH (slovy: dvěštdesátdvatisíc dvěstěpadesát korun českých)

4.1.2. Cena za Plnění B 225.000,- Kč (slovy: dvěštdvacetpět tisíc korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 47.250,- Kč (slovy: čtyřicetsedm tisíc dvěstěpadesát korun českých);

272.250,- Kč vč. DPH (slovy: dvěštdesátdvatisíc dvěstěpadesát korun českých)

4.1.3. Cena za Plnění C činí 3.713.000,- Kč (slovy: třímilion sedmsettřináct tisíc korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 779.730,- Kč (slovy: sedmset sedmdesát devět tisíc sedmsettřicet korun českých);

4.492.730,- Kč vč. DPH (slovy: čtyřmilion čtyřistadevadesátdvatisíc sedmsettřicet korun českých).

III.

Termín plnění

Smluvní strany tímto ruší znění odrážky první, Přílohy č. 2 Smlouvy (Harmonogram) a sjednávají nové znění tohoto ustanovení takto:

„• body a1, b1, c1 dle přílohy této smlouvy (Specifikace Díla - Zadávací Studie) nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.“

IV.

Smluvní strany deklarují, že k datu uzavření tohoto Dodatku byla Zhotoviteli za dosavadní plnění Díla vyplacena částka 874.200,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Veškeré přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Přílohy:

příloha č. 1- Návrh Zhotovitele na úpravu projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce Divadla Solidarita“

09-05-2019

V Praze dne _____



Městská část Praha 10

vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel



09-05-2019

V Praze dne _____



SUNCAJ
Ing. David Šrámek
Jeřábek
Zhotovitel



SUNCAD, s.r.o.
 Sídlo: Špotzova 6, Praha 6, 161 00
 Kancelář: nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 15500
 Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514
 IČ: 2668 9707
 DIČ: CZ 2668 9707
 fax: 449

Městská část Praha 10
 Vršovická 68
 101 38 Praha 10
 IČ: 000 63 941

Vaše zn.:

Naše zn.:

V Praze : 18.4.2019

Věc : Nabídka na úpravu projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce Divadla Solidarita“.

Na základě dohody zasíláme nabídku na přepracování části projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce Divadla Solidarita“.

Jedná se o následující body Smlouvy o dílo č. 2018/OMP/1173 ze dne 22.8.2018 uzavřené mezi objednatelem – Městskou částí Praha 10 a zhotovitelem společností SUNCAD, s.r.o.

Nabídka na zpracování projektové dokumentace a provádění inženýrské činnosti byla spočtena na základě hrubého ohodnocení stavebních prací spojených s realizací dle zadávací dokumentace a předpokladu věcného obsahu projektových prací a inženýrské činnosti v rozsahu stanoveném v oficiálním sazebníku UNIKA 2018. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

V následujících tabulkách jsou uvedeny ceny za přepracování následujících částí projektové dokumentace v rozsahu::

POPIS Stupeň PD, resp. inž. činnost	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Za dílčí plnění dle bodu 5.1.1. SoD	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Za dílčí plnění dle bodu 5.1.2. SoD	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Za dílčí plnění dle bodu 5.1.3. SoD	285 000,-	59 850,-	344 850,-

Celková nabídková cena činí 375 000,- Kč (bez DPH)
 DPH – 21%..... 78 750,- Kč
 Celková nabídková cena vč. DPH 453 750,- Kč

SUNCAD s.r.o.
 Tel:
 Tel:
 fax:

Bankovní spojení :
 Česká spořitelna Praha 6
 č. účtu

IČO : 2668 9707
 DIČ : CZ 2668 9707
 E-mail



SUNCAD, s.r.o.

Sídlo: Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář: nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 15500

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO: 2668 9707

DIČ: CZ 2668 9707

TEL: [fax] fax: [fax]

Termíny přepracování následujících částí projektové dokumentace:

- Za dílčí plnění dle bodu 5.1.1. SoD - do 90 od podpisu dodatku Smlouvy o dílo
- Za dílčí plnění dle bodu 5.1.2. SoD - do 90 od podpisu dodatku Smlouvy o dílo
- Za dílčí plnění dle bodu 5.1.3. SoD - do 90 od podpisu dodatku Smlouvy o dílo

Dokumentace stavby v digitálním provedení bude vyhotovena následovně:

- výkresová část ve formátu .dwg a .pdf
- textová část ve formátu .doc a .pdf
- tabulková část ve formátu .xls a .pdf

V případě dotazů, potřeby úprav nabídky nebo dalšího jednání volejte prosím na níže uvedená telefonní čísla.

S pozdravem



SUNCAD, s.r.o.

Ing. David Havráněk

GSM: [fax]

Email: [fax]


PŘÍLOHA:

- Výpis z OR
- Výpis z ŽR

SUNCAD, s.r.o.
Tel: [fax]
Tel: [fax]
fax: [fax]


Bankovní spojení:
Česká spořitelna Praha 6
č. účtu [fax]

IČO: 2668 9707
DIČ: CZ 2668 9707
E-mail: [fax]



- RESTAURACE SE ZÁJEVŇ NA PŮDORNN MÍSTĚ
- DIVADLNÝ ZÁJEVŇ NA PŮDORNN MÍSTĚ S MOŽNOSTÍ BUDOUCÍMĚ PŘEPOJENÍ SE SOUSENNÁM OBLEKTEM PŘES CHODBU, KTERÁ VYCHÁZÍ Z PŮDORNNHO PROJEKTU
- VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ PŘEDVÁŽNĚ PŘED DIVADLEM
- VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ VYTVŘENÍ PŘI OŠIVĚ PŘES ZÁJEVŇNÍ VSTUP RESTAURACE
- ZACHOVÁNÍ VEŠKERÝMĚ NÁKUPNÍ VÝTAH DO ZÁJEVŇ RESTAURACE

DIVADLO SOLIDARITA 2019_02_06 PŮDORYS 1.NP



- RESTAURACE SE ZALOŽILA NA PŮVODNOM MÍSTĚ
- OBYTOVACÍ JÁDRO NA PŮVODNÉM MÍSTĚ S
- MOŽNOSTI BYDLENÍ ČI PROJEKTU SE
- SOUŠASNĚM OBYVATEM PŘES DVOJE, KTERÁ
- VYKÁŽI Z PŮVODNÉHO PROJEKTU
- VSTUPNÍ SCHODISŤ PŘEDJEDNĚNÉ PŘED
- DEJEM
- VSTUPNÍ SCHODISŤ PŘEDJEDNĚNÉ PŘES
- ZÁKONNĚ VSTUPNÍ RESTAURACE
- ZACHOVÁNÍ VEJŠNÍHO VYHLÁŠENÍ VYKÁŽI DO
- JÁDRA RESTAURACE

