


Dodatek č. 3 č. j. KRPB-178380-27/ČJ-2018-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-178380-17/ČJ-2018-0600VZ


**Čl. I.
Smluvní strany**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: **JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.**



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

d o d a t e k č. 3 č. j. KRPB-178380-27/ČJ-2018-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-178380-17/ČJ-2018-0600VZ, kterou uzavřely dne 1. 11. 2018, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, že:

Čl. II.

V Čl. IV. „**Doba a místo plnění**“ odst. 2 se text: „Ukončení: nejpozději do 10. 5. 2019 mění následovně: „**Ukončení: nejpozději do 31. 5. 2019**“.

Čl. III.


Prodloužení (změna) termínu ukončení předmětu plnění dle Čl. II. tohoto dodatku č. 3 se nevztahuje na stavební a montážní práce a dodávky, které zhotovitel byl povinen provést v rozsahu, termínu a za podmínek dle původní Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-178380-17/ČJ-2018-0600VZ, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 3.
4. Tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
5. Tento dodatek č. 3 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Ve Skalici dne 10-05-2019

V Brně dne 10-05-2019



jednatel společnosti

