

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku**  
**k provedení stavby**  
**Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben**  
**vč. zajištění bezbariérovosti**

*uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*  
*(dále jen „Smlouva“)*  
mezi následujícími stranami

**Objednatel:**

**Obec Sulice**

Doručovací adresa: Kostelecká č.p. 150, 251 68 Sulice-Želivec

zastoupený: [redacted], starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: 420 579 389 / 0800 vedený u ČS a.s.

IČ: 00240818 DIČ: CZ00240818

**(dále jen „objednatel“)** na straně jedné

a

**Zhotovitel**

**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

se sídlem v Kúty 3967, Zlín

zastoupený: [redacted], předseda představenstva

oprávněn jednat ve věcech technických [redacted]

bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, číslo účtu 1400078389/0800

IČ: 469 00 918 DIČ: CZ46900918.

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

B 854 vedená u Krajského soudu v Brně

**(dále jen „zhotovitel“)** na straně druhé

(společně též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII: odst. 3 Smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 23.5.2018 na tomto Dodatku č. 1 takto:

1. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku V. Smlouvy a to následujícím způsobem:

**Článek V.**

**Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	12.876.029,- Kč
DPH (21 %):	2.703.966,09 Kč
cena včetně DPH	15.579.995,09 Kč

(slovy: patnáctmilionůpětsetšedesátdevět tisícdevětsetdevadesátpětkorunčeských a 09/100 ).

(objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona o DPH a předá zhotoviteli prohlášení).

**Smluvní strany se dohodly, že nebude realizovaná část díla „Vybavení“ dle výkazu výměr část B.**

2. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru jistí Centrální zadavatel ve lhůtě do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze Smluvních stran obdrží dvou (2) vyhotoveních.
5. Tento dodatek má 2 strany a 4 přílohy.

V Sulicích dne 23.5.2018

		
Za objednatele		Za zhotovitele Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967 762 92 Zlín

Přílohy:

- č. 1 – Časový harmonogram provádění díla ve dnech a Harmonogram vlivu na životní prostředí ve dnech
- č. 2 – Položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) pouze část A
- č. 3 – Fotokopii pojištění zhotovitele dle čl. VI, odst. 12 odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů  
a originál Vinkulace pojistného plnění dle této Smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
článek VII odst. 13.
- č. 4 – Bankovní záruka za kvalitu díla – upravená výše dle ceny díla