

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **1860/2018-SML**
Číslo smlouvy zhotovitele: **D01/18/081**

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce provozní
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení
vnitřních služeb a hospodářské správy
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Intermont, Opatrný, s.r.o.**
sídlo: č.p. 74, 431 15 Vrskmaň
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Marek Opatrný, jednatel
Daniel Opatrný, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Marek Opatrný
Daniel Opatrný
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 49900854
DIČ: CZ49900854
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1860/2018-SML (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dne 5. 10. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá ze Změnového listu č. 1 ze dne 30. 4. 2019 a přílohy č. 1 tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a upravují výše uvedenou Smlouvu takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy nové zní:

1. Celková cena díla je sjednaná na základě výsledku zadávacího řízení uvedeného v čl. I odst. 1 tohoto dodatku a soupisu méně-prací, který je součástí výkazu výměr (viz. příloha č. 1 tohoto dodatku), a činí:

Cena díla dle Smlouvy	5 020 654,00 Kč bez DPH
Méně-práce	-230 674,40 Kč bez DPH
Nová cena díla celkem	4 789 979,60 Kč bez DPH

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z tohoto dodatku nebo s tímto související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku v souladu se zněním zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
4. Smluvní strany svými podpisy níže stvrzují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily s jeho obsahem a zcela a bez výhrad s ním souhlasí, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku, že na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání nebo uzavření tohoto dodatku.
5. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změny.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Výkaz výměr změnového listu č. 1

____**PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE**____

___*PODPISOVÁ STRANA*___

V Praze dne

Ve Vrskmani dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Marek Opatrný, jednatel
Daniel Opatrný, jednatel
Intermont, Opatrný, s.r.o.