



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 1042/2019
ZČ: 160.030.00.052.0, NS:1335042
ID RS smlouvy 6527391
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2410/2018 uzavřené dne 18.10.2018
na akci „Královský letohrádek - oprava interiéru – výběr projektanta“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Studio acht, spol. s r.o.

se sídlem: Za zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem
IČO: 25119966
DIČ: CZ25119966
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 51346
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2410/2018 uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1., bod 1.1., pododstavec 3 Smlouvy se doplňuje takto:

„V rámci celkové opravy interiéru Královského letohrádku bude provedena i oprava kanalizace v suterénu a kanalizační rozvody od suterénu k šachtě Š1 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku (která následně bude tvořit přílohu č. 4 smlouvy). Tyto opravy tak budou zahrnuty do projektové dokumentace dle smlouvy.“

1.2. Článek III., odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena víceprací dle článku I., odst. 1.1. Dodatku č. 1 činí bez DPH 25.000,- Kč
(slovy: dvacetpět tisíc korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy bez DPH 402.100,- Kč
(slovy: čtyřistadvacátisetřicet tisíc korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena plnění dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 427.100,- Kč
(slovy: čtyřstadvacátisetřicet tisíc korun českých)
K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

1.3. Do přílohy č. 2, části Předpokládaný rozsah prací, druhé odrážky Smlouvy se za ustanovení „do suterénu“ vkládá ustanovení „(včetně) a následně od suterénu k šachtě Š1“.

1.4. Do přílohy č. 2, části -2.NP Smlouvy se vkládá pátá odrážka, která zní takto:

„• oprava kanalizace v suterénu a od suterénu k šachtě Š1“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2410/2018 uzavřené dne 18.10.2018.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – výkres dotčené kanalizace v suterénu Královského letohrádku

V dne

V Praze dne

Ing. Václav Hlaváček
jednatel
Studio acht, spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel