

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

**Město Domažlice**

sídlo: Domažlice, Náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

bankovní spojení I: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení II: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: 379 719 111

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: [REDACTED] a [REDACTED]

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED], ředitel oblasti Domažlice

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tento

### **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa" ze dne 24.6.2016

#### **I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa" (dále též „Smlouva“).

#### **II. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v soupisech prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 18.668,44 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v soupisech prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 612,94 Kč bez DPH**, představující

cenu za „vícepráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 1 bude ponížena o 18.055,50 Kč bez DPH, tedy o **21.847,16 Kč vč. DPH**.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla rozšířeného o část uvedenou v tomto dodatku se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.

Příloha č.1 – Soupis méněprací a víceprací s odůvodněním nezbytnosti jejich provedení

V Domažlicích dne 13.10.2016

V Domažlicích dne 13.10.2016

---

objednatel

**Město Domažlice**

Ing. Miroslav Mach, starosta

---

zhotovitel

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný  
závod Dopravní stavby ZÁPAD**

Petr Myslivec

Jana Šlaufová

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 65. jednání konaném dne 11.10.2016 usnesením 3174 a).

město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 13.10.2016:                      Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 13.10.2016:                      Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: