

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 004/2019

uzavřený níže uvedeného, dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami v tomto rozsahu:

ZHOTOVITEL:

ATELIER RENO, spol. s r.o., Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10

Kancelář: Václavská 10, 120 00 Praha 2

IČ: 45796572

DIČ: CZ45796572

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: **Ing. J. Malinou, jednatelem společnosti**

na straně jedné (*dále jen zhotovitel díla*)

Zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11553

a

OBJEDNATEL:

Gymnázium Elišky Krásnohorské

Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4 – Michle

příspěvková organizace hl. m. Prahy, zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3. 4. 2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005054, zapsaná v RARIS IČO 00335533

IČ: 00335533

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: **Mgr. Karlem Bednářem, ředitelem školy**

na straně druhé (*dále jen objednatel díla*)

Čl. I. Předmět plnění:

1. Předmět plnění se rozšiřuje o alternativní řešení přístavby, a to zvětšením objemu auly a nástavby pro dvě učebny.

Čl. II. Dohoda o ceně:

Ad 1) cena se navyšuje o částku 10.000,00 Kč bez DPH na celkovou částku
51.300,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši 21%.

Čl. III. Termín dodání díla (čas plnění):

Ad 1) předmět plnění bude zpracován **do dvou týdnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

Ostatní ustanovení základní smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 29. 4. 2019

V Praze dne 29. 4. 2019

.....
Mgr. Karel Bednář

ředitel školy

objednatel

.....
Ing. Jaroslav Malina

jednatel ATELIERu RENO, spol. s r.o.

zhotovitel