

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000801/18  
Číslo smlouvy Poskytovatele: ODV/052/8/18132  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001550003

Název související veřejné zakázky:

**„111 - D48 odpočívka Polom, Záměr projektu“**

uzavřené dne 14. 1. 2019 mezi:

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: , generální ředitel  
oprávněn jednat ve věci této zakázky: , ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel.:  
(dále jen „**Objednatel**“)  
a

#### 2. SHB, akciová společnost

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen: členem  
představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)  
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Na základě připomínek Objednatele (ŘSD ČR - Oddělení investiční přípravy staveb Morava) ke konceptu odevzdanému dne 2. 4. 2019 a v souladu s článkem 5.2. Smlouvy požaduje Objednatel úpravu lhůty plnění uvedené v čl. 5.1.1.

Smluvní strany se dohodly na změně dokončení poskytnutých služeb a úpravě plnění platebních podmínek, a to z důvodu dopracování Technické studie, která je podkladem pro Záměr projektu takto:

#### Článek 5. Lhůty plnění

**znění bodu 5.1.1 se ruší a nahrazuje takto:**

5.1.1 Záměr projektu – koncept: Nejpozději do 21 dnů od zaslání pokynu ze strany objednatele, vč. zaslání dopracované Technické studie.

#### Článek 7. Platební podmínky

**znění bodu 7. 3. se ruší a nahrazuje takto:**

7.3. Cena za provedení Služeb dle čl. 2.2. Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve výši 60 % Ceny Služeb po předání konceptu Záměru projektu, zbylá část ve výši 40 % Ceny Služeb bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí Čistopisu Záměru projektu Objednatelem.

Ostatní ustanovení Smlouvy č. Objednatele: 16PT-000801/18, č. Poskytovatele: ODV/052/8/18132, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Ostravě dne 3.5.2019

V Ostravě, dne 24. 4. 2019

Objednatel:

Poskytovatel:

Ředitelství silnic a dálnic

SHB, akciová společnost

ředitel Správy Ostrava

člen představenstva