

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 48/18/OST ze dne 26.09.2018

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: **Město Vizovice**

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Odpovědný zástupce objednatele:

ve věcech smluvních:

Bc. Silvie Dolanská
starostka města

IČ:

00284653

DIČ:

CZ00284653

bankovní spojení:

číslo účtu:

2. ZHOTOVITEL: **Laboro ateliér s.r.o.**

Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupen Ing. Petrem Valihrachem a Ing. Janem Ropkem, jednatelem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 48/18/OST ze dne 26.09.2018

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2018 Smlouvu o dílo, č. 48/18/OST (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem bylo vypracování díla "Projektová dokumentace - terminál VHD - Vizovice".

II.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo se mění následovně:

Článek II. Termín plnění Smlouvy se mění tak, že termín dokončení projektové dokumentace DSP a DUR a jejich předání je stanoven na 31.08.2019.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Schváleno Radou města Vizovice dne 12.04.2019, č. usnesení: 6/156/2019.

Ve Vizovicích dne 25.04.2019



Bc. Silvie Dolanská
starostka města

objednatel



Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek
zhotovitel

