

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
č. 2016/12/01/0622

**Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě - Porubě**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
72930 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce:** **Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou  
k podpisu zmocněna paní Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jarmila Holušová

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** **JANKOSTAV s.r.o.**  
se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
zatupující: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 179576543/0600  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**dále jen zhotovitel**

## **II. Předmět dodatku**

V průběhu stavby je nutno operativně vyřešit umístění inženýrských sítí - kabelů, které byly provedením sondy na stavbě zjištěny. Při projednávání projektové dokumentace nebyly tyto kabely označeny příslušným správcem sítí, avšak nyní brání v dokončení díla. Vzhledem k tomu, že se nejedná o „slepý“ kabel, zjišťuje se v současné době jeho vlastník. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemůže celé dílo dokončit v řádném termínu z důvodu výše uvedeného, který je součástí poskytnutí součinnosti zadavatele (objednatele), ale které nemohl nikterak předvídat, požaduje zhotovitel, po dohodě se zástupcem objednatele a stavebním dozorem, prodloužení termínu dokončení stavby.

Z tohoto důvodu se smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu plnění uvedeného v čl. IV Smlouvy o dílo č. 2016/12/01/0622 ze dne 23.09.2016, do 30.06.2017.

## **III. Ostatní ustanovení**

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/12/01/0622 ze dne 23.09.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/12//01/0622 ze dne 23.09.2016 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/12/01/0622 ze dne 23.09.2016 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1780/RMOB1418/49 ze dne 24.11.2016.

V Ostravě dne: 29.11.2016

---

za objednatele:  
Mgr.Zuzana Bajgarová  
místostarostka

---

za zhotovitele  
Bc.Lukáš Janko,MBA  
jednatel