

Faktura-Danový doklad 133/16 (č. do kontr. hlášení)

Dodavatel IČO 45244618 DIČ CZ45244618 Z&D stavební společnost spol. s r.o.		Variabilní symbol 13316				
K Rybníčku /13 19015 PRAHA-SATALICE CZ		Konstantní symbol				
Tel: 286852267 Fax: 286852267 zd@zd.cz		Odběratel IČ: 00240982 O-MČPVINOR DIČ: CZ00240982				
Bankovní spojení: KB Praha 8 348543081 / 0100		Městská část Praha - Vinoř				
Registrace: Společnost je zapsána v OR u Městského obch.soudu v Praze odd. C vložka 6441		Bohdanečská 97 190 17 Praha 9 - Vinoř				
Číslo dodacího listu Forma úhrady převodem		Místo určení:				
Datum vytvoření dokladu 08.12.2016 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 08.12.2016 ... splatnosti 22.12.2016		ÚŘAD MČ PRAHA-VINOŘ Došlo dne: 08-12-2016 Č.j.: <i>133/16</i>				
Kód	Označení dodávky	Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH [%]:	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce dle potvrzené mailové objednávky ze dne 24.11.2016 na akci "osazení zpětné kanalizační klapky-zdravotní středisko Mladoboleslavská 515, Vinoř.

Základ DPH 21%	55 650,00 DPH 21%	11 687,00
Celkem Základ DPH	55 650,00 Celkem DPH	11 687,00

K úhradě celkem
67 337,00 Kč

Převzal :

Milan

Z & D stavební společnost spol. s r.o.
 K Rybníčku č.13
 190 15 Praha 9 - Satalice
 DIČ: CZ45244618

MD	DAL	

Dne:
Schválil:

Zaúčtovala:
FV:

Přezkoušel dne *9.12.16*
 Podpis: *[Signature]*



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

TEL/ FAX: 286 852 267

IČ: 45 24 46 18, DIČ: CZ-45 24 46 18

Soupis provedených stavebních prací


Osazení zpětné kanalizační klapky - zdravotní středisko

Mladoboleslavská 515, Praha - Vinoř

popis	výměra	m.j.	j. cena	celkem
demontáž zámkové dlažby	1,00	kpl	900 Kč	900 Kč
výkopové práce	1,00	kpl	6 850 Kč	6 850 Kč
dodávka a montáž zpětné klapky vč. instalačního materiálu	1,00	kpl	9 600 Kč	9 600 Kč
dodávka a montáž revizní šachty vč. poklopu	1,00	ks	32 400 Kč	32 400 Kč
zpětný hutněný zásyp vč. doplnění zámkové dlažby	1,00	kpl	5 900 Kč	5 900 Kč
CELKEM bez DPH				55 650 Kč
DPH 21%				11 687 Kč
Cena celkem vč. DPH				67 337 Kč

V Praze dne 8.12.2016

Z & D stavební společnost
spol. s r.o.
K Rybníčku č.13
190 15 Praha 9 - Satalice
DIČ: CZ45244618



Předmět: Re: Cenová nabídka
Od: Dagmar Petrova <petrova@praha-vinor.cz>
Datum: 24.11.2016 14:51
Komu: ZD stavební společnost <zd@zd.cz>

Děkujeme za cenovou nabídku zpětné kanalizační klapky - zdravotní středisko, Mladoboleslavská 515. Vaši cenovou nabídku akceptujeme a závazně u Vás objednááme realizaci v co možná nejkratším termínu.

Fakturační údaje:

MČ Praha - Vinoř

Bohdanečská 97

19017 Praha 9 - Vinoř

IČ: 00240982

D. Petrová - tajemník ÚMČ praha - Vinoř

Dne 23.11.2016 v 10:28 ZD stavební společnost napsal(a):

Dobrý den,
na základě telefonické poptávky učiněné panem starostou z minulého týdne zasiláme nabídku na osazení zpětné kanalizační klapky na ležaté kanalizaci v chodníku zdravotního střediska.
S pozdravem Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

tel: +420 286 852 267

fax: +420 286 852 267

e-mail: zd@zd.cz

www: www.zd.cz



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
TEL/ FAX: 286 852 267
IČ: 45 24 46 18, DIČ: CZ-45 24 46 18

Cenová nabídka na osazení zpětné kanalizační klapky

Zdravotní středisko, Mladoboleslavská 515, 516, Vinoh

popis	výměra	m.j.	j. cena	celkem
demontáž zámkové dlažby	1,00	kpl	900 Kč	900 Kč
výkopové práce	1,00	kpl	6 850 Kč	6 850 Kč
dodávka a montáž zpětné klapky vč. instalačního materiálu	1,00	kpl	9 600 Kč	9 600 Kč
dodávka a montáž revizní šachty vč. poklopu	1,00	ks	32 400 Kč	32 400 Kč
zpětný hutněný zásyp vč. doplnění zámkové dlažby	1,00	kpl	5 900 Kč	5 900 Kč

CELKEM bez DPH

55 650 Kč

DPH 21%

11 687 Kč

Cena celkem vč. DPH

67 337 Kč

V Praze dne 14.11.2016


Marek Nesvačil
vedoucí výrobního odboru

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618