

Harmonogram malování pro rok 2019 - část 1

Karlovarská 99

prostor	poznámky	termín (orientační)
DM 1		
sociálky	celé DM	červenec/srpen
patro: 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 (pokoje + chodby)	celé	červenec/srpen
DM2		
patro: přízemí, 2, 3, 4, 5, 6, 12,	celé	červenec/srpen
sociálky	celé DM	červenec/srpen
schodiště	celé	září
Škola		
A26		květen až červenec
AS1		květen až červenec
B15		květen až červenec
A33		květen až červenec
A23		květen až červenec
A24		květen až červenec
B08		květen až červenec
Ak31		červenec
Ak32		červenec
Ak33		červenec
kuchyně	částečně vápnem	po rekonstrukci VZT
varna, výdejna, masna, oprava nad výdejem		po rekonstrukci VZT