

**DODATEK č. 2
ke smlouvě č. 5/2/2018**








na realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

**Projekt bude financován z programu Státního fondu dopravní infrastruktury pro
financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok
2018.**

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: 
Sídlo: Most, Radniční 1, PSC 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: 
Č. ú. výdajového: 
Č. ú. příjmového: 
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **„Společnost SMP – SG, Most - Rudolice“**
Zastoupený: 
(společně)
- Správce/společník 1: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 140 00
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
Bankovní spojení: 
Č.ú. 
E-mail: ou@smp.cz
ID datové schránky: utdgcji
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9654

Společník 2: SILNICE GROUP a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ622 42 105
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú. 8109481/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12069

(dále jen zhotovitel)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 13.5 a 13.6:
za objednatele: [REDACTED] do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro
každý jednotlivý změnový list
[REDACTED] do max. ceny 100 tis.
Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za zhotovitele: [REDACTED]
(společně)

dohodly se dnes takto:

čl. I

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo (dále též „smlouva“)
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

V článku V. Cena se vypouští text následujícího znění:

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 56 293 000,00 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: padesátšestmilionů dvěstědevadesátřítisíce korun českých

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

a nahrazuje se textem tohoto znění:

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 63 388 250,85 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: šedesátřímilionů třistaosmdesátosmtisíc dvěstěpadesát korun českých a osmdesátpěthaléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

čl. II

- 2.1 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 2.4 Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru zhotovitel.
- 2.5 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 2.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem


přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě dne ...~~30-04-2019~~...

V Praze dne 30-04-2019

Za objednatele :

Za zhotovitele :



	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	14. 2019			
Vedoucí odboru:	1. 4. 2019			
Podmínky dotace:	2. 4. 2019			
Správce rozpočtu:	1. 4. 2019			
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH) <input type="checkbox"/> podpora de minimis <input type="checkbox"/> veřejná podpora – bloková výjimka				
Za OF posoudil/a:	2. 04. 2019			
AK – právně posoudil/a:	24. 2019			
	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
	Anonymizovat smlouvu: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
Za VM schválil/a:	- 4 - 04 - 2019			
Schváleno v:	<input type="checkbox"/> PPM / <input checked="" type="checkbox"/> RmM / <input type="checkbox"/> ZmM – dne 1. 7. 2019			
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	UZAVŘENO M ZKONČENO 24/2/2019 ZE DNE 1. 7. 2019 24/2/2019	
ID smlouvy z registru smluv:				