

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053338.1 (ORG 2827)

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: L-15-037-000/SoD-01

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Statutární město Brno  
se sídlem Brno, Dominikánské nám.1, 601 67

K podpisu této smlouvy byla pověřena :

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ : 44 99 27 85

DIČ : CZ44992785

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

zapsána dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená

Pověření pracovníci:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel : Linio Plan, s.r.o.  
se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem  
v Brně, oddíl C, vložka 55650

Zastoupený

IČ : 27738809

DIČ : CZ27738809

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany smlouvy o dílo se dohodly v souladu s čl. XI, odst. 4 na změně této smlouvy.

Čl. III. Čas plnění, text první odrážky se mění a doplňuje takto:

- dokumentace ve stupni DÚR : nejpozději do 15. 12. 2015  
(po vypracování DÚR již nedojde k rozšíření základního vymezení rozsahu stavby)

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


#### Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/043 konané dne 16. 11. 2015.

V Brně dne: 16. 11. 2015

V Brně dne: 13 -11- 2015

Objednatel:



Zhotovitel:

