

Příloha č.1 - Vyčíslení výše smluvní pokuty

Výpočet smluvní pokuty - "Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč"	
Datum předání dle SoD (ve znění pozdějších dodatků):	21.01.2019
Skutečné datum předání:	22.03.2019
smluvní pokuta: 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla včetně DPH za každý den prodlení - tj. 14 031,37566 Kč za jeden den prodlení	
časový rozsah	počet dnů
1/2019	10
2/2018	28
3/2018	22
12/2018 prodlení na straně investora	3
Počet dní	57
Výše smluvní pokuty v Kč k datu 22.3.2019	799788,41