

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele : **E297-S-2537/2018**
č. smlouvy zhotovitele : **130/18 038/220**
č. VZ objednatele : **29718004**
č. jednacím objednatele : **11927/2019-SŽDC-OR PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„Zlatá Koruna - Oprava WC pro cestující“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: XXX
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech realizace: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EDIKT a.s.**
Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 251 72 328
DIČ: CZ251 72 328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
XXX
XXX
XXX
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: XXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: XXX
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: XXX
d) ředitel výstavby: XXX
e) odpadový hospodář: XXX

f) koordinátor BOZP: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
E-mail: info@edikt.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E297-S-2537/2018 a číslem smlouvy zhotovitele 130/18 038/220 se smluvní strany z důvodu zjištění víceprací (viz změnový list stavby č. 1) dohodly na nové celkové ceně za řádně provedené dílo.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli:

cenu bez DPH ve výši: 1.255.347,71,- Kč

slovy: jedenmiliondvěstěpadesátpěttisíctřistačtyřicetsedm korun českých a sedmdesátjedna haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1
Příloha č. 2: Oceněný položkový soupis víceprací

V Plzni, dne 30. 04. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Hendrych
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 276164

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f843863-20f6-461a-b073-623960132c98

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2019 12:57:52



4f3f6b3e-b2f8-4557-b8c5-bf164e5561ee