

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/016/Li, uzavřené dne 28.02.2019

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: 
č. účtu:
- 2. ZHOTOVITEL:** **UPG, s. r. o.**
adresa: Jablunkovská 407, 739 61 Třinec
zastoupena: Milan Pavlas, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Dorota Pavlasová
zástupce ve věci reklamací: Dorota Pavlasová
IČO: 25366807
DIČ: CZ25366807
Bankovní spojení: 
č. účtu:

č. smlouvy objednatele: 2019/02/016/Li/D1

č. smlouvy zhotovitele:

I.

Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 269.347 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/02/016/Li na stavbu „**Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o.**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.02.2019.

1. Článek 3. odst. 3.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Sadové úpravy – výsadba	992.389 Kč bez DPH
Cena povýsadbové péče	60.441 Kč bez DPH
Cena následné péče – 1. rok	35.867 Kč bez DPH
Cena následné péče – 2. rok	30.228 Kč bez DPH
Cena následné péče – 3. rok	58.784 Kč bez DPH
Cena následné péče – 4. rok	29.272 Kč bez DPH
Cena následné péče – 5. rok	24.345 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH 1.231.326 Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

II.


Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/504 ze dne 15.04.2019.

26. 04. 2019

V Třinci

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



-2. 05. 2019


V Třinci

Za zhotovitele:



Milan Pavlas
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1			
Zhotovitel:	UPG, s.r.o., Jablunkovská 407, 739 61 Třinec				
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	25.3.2019		
Název akce:	Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o. - sadové úpravy				
Předmět změny: Na základě změny nivelety terénu bylo nutno navrhnout změnu koncepce sadovnických úprav kolem tělocvičny včetně začlenění prostoru kolem stávajícího hřiště.					
Potvrzená změna rozsahu díla:					
Cena méněprací bez DPH: -39 821,50 Kč		Cena víceprací bez DPH: 309 168,50 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH: 269 347,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Cena dle SOD bez DPH: 961 978,00 Kč		Nová cena bez DPH: 1 231 326,00 Kč			
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>			
Dorota Pavlasová					
<u>schválil (Objednatel):</u>				<u>podpis:</u>	
Bc. Alexandra Lipowská					
<u>schválil (AD):</u>		<u>podpis:</u>			
Ing. Dawid Rusz					

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

1	Sadovnické úpravy	309 168,50 Kč
2	Povýsadbová péče roční	
3	Pětiletá povýsadbová péče	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

309 168,50 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ

1	Sadovnické úpravy	- 39 821,50 Kč
2	Povýsadbová péče roční	
3	Pětiletá povýsadbová péče	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

- 39 821,50 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

269 347,00 Kč

Dodavatel: Dorota Pavlasová

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

AD: Ing. Dawid Rusz

Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Stavba: Rozpočet terénních a sadovnických úprav kolem Tělocvičny u ZŠ a MŠ Třinec, Nádrožní 10	
Výhotovili: ZELENÝ PROSTOR s.r.o., Horní Lištná 7, Třinec 739 61, IČO: 29450080	

Rekapitulace	Celková cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena s DPH
1. Zemní práce	- Kč	0 Kč	- Kč
2. Založení a výsadba zřehonu	264 971 Kč	55 644 Kč	320 615 Kč
3. Výsadby stromů	10 082 Kč	2 117 Kč	12 199 Kč
4. Založení trávniku výsevem	5 707 Kč	1 198 Kč	6 905 Kč
Celková cena za sadovnické úpravy	269 347 Kč	56 563 Kč	325 909 Kč

2. Založení a výsadba zřehonu					
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH
183101211	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 0,01 m ³ v rovině	-50	ks	21,00 Kč	-1 050 Kč
183105211	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 0,01 m ³ ve svahu 1:1	0	ks	18,00 Kč	0 Kč
183101211R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m ³ , v rovině	0	ks	25,00 Kč	0 Kč
183102212R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,02 m ³ , svah 1:2	0	ks	25,00 Kč	0 Kč
183205112R00	Založení zřehonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	0	m ²	10,00 Kč	0 Kč
183205132R00	Založení zřehonu na svahu 1 : 2, hor. 3	0	m ²	12,00 Kč	0 Kč
183403212R00	Obdělání půdy frézováním ve svahu 1:2	0	m ²	1,00 Kč	0 Kč
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině	0	m ²	1,00 Kč	0 Kč
183403253R00	Obdělání půdy hrdabním, na svahu do 1:2	0	m ²	1,50 Kč	0 Kč
183403153	Obdělání půdy hrdabním v rovině	0	m ²	1,50 Kč	0 Kč
184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	0	ks	1,50 Kč	0 Kč
184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2	0	ks	20,00 Kč	0 Kč
184102110	Výsadba dřevin s balem v rovině do 0,1m	-50	ks	20,00 Kč	-1 000 Kč
184102120	Výsadba dřevin s balem ve svahu do 1:2 do 0,1m	0	ks	21,00 Kč	0 Kč
184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	0	m ²	18,00 Kč	0 Kč
184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	0	m ²	18,00 Kč	0 Kč
184921097	Pokládka kokosové geotextilie 700	805,00	m ²	25,00 Kč	20 125 Kč
184921097R00	Pokládka mulčovací fólie	-75	m ²	12,00 Kč	-900 Kč

20-30	Juniperus sabina 'Tamariscifolia'	287	ks	40,00 Kč	11 480 Kč
125-150	Amelanchier laevis (vícekmen)	8	ks	1 500,00 Kč	12 000 Kč
20-30	Caryopteris x clandonensis	526	ks	22,00 Kč	11 572 Kč
60-80	Hydrangea macrophylla 'Bluewave'	95	ks	90,00 Kč	8 550 Kč
60-80	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	135	ks	90,00 Kč	12 150 Kč
20-30	Lonicera pileata	534	ks	25,00 Kč	13 350 Kč
60-80	Prunus laurocerasus 'Caucasica'	-80	ks	200,00 Kč	-16 000 Kč
60-80	Prunus laurocerasus 'Schipkensis'	125	ks	200,00 Kč	25 000 Kč
20-30	Rosa 'The Fairy'	217	ks	65,00 Kč	14 105 Kč
80-100	Sambucus nigra 'Laciniata'	-1	ks	280,00 Kč	-280 Kč
20-30	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	389	ks	25,00 Kč	9 725 Kč
80-100	Viburnum opulus 'Roseum'	109	ks	80,00 Kč	8 720 Kč
80-100	Viburnum 'Progense'	85	ks	280,00 Kč	23 800 Kč
10-20	Fragaria vesca	2	ks	12,00 Kč	24 Kč
travnina	Panicum virgatum	183	ks	35,00 Kč	6 405 Kč
travnina	Pennisetum alopecuroides 'hamelm'	-180	ks	35,00 Kč	-6 300 Kč
travnina	Pennisetum alopecuroides 'Japonicum'	218	ks	35,00 Kč	7 630 Kč
1	Mulčovací kůra s dopravou	47	m3	750,00 Kč	35 250 Kč
3	Kokosová geotextilie 700	885	m2	51,00 Kč	45 135 Kč
4	Substrát s dopravou (kompost)	26	m3	980,00 Kč	25 480 Kč
Celková cena bez DPH					264 971 Kč
DPH 21%					55 644 Kč
Celková cena s DPH					320 615 Kč

3. Výsadby stromů					
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH
183101221	Hloubení jámky s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 1m3 v rovině	-8	ks	420,00 Kč	-3 360 Kč
183102221	Hloubení jámky s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 1m3 ve svahu do 1:2	9	ks	510,00 Kč	4 590 Kč
184102136	Výsadba dřevin s bačem ve svahu do 1:1 do 0,8m	9	ks	750,00 Kč	6 750 Kč
184102116	Výsadba dřevin s bačem v rovině do 0,8m	-8	ks	650,00 Kč	-5 200 Kč
184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	1	ks	55,00 Kč	55 Kč
184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	41	ks	45,00 Kč	1 845 Kč

5	Kůl impregnovaný prům.6 dl.3m	3	ks	135,00 Kč	405 Kč
6	Přička	27	ks	18,00 Kč	486 Kč
7	Úvazka	3	m	12,00 Kč	36 Kč
9	Júta	-1	ks	25,00 Kč	-25 Kč
16-18	Populus tremula 'Erecta'	1	ks	4 500,00 Kč	4 500 Kč
Celková cena bez DPH					10 082 Kč
DPH 21%					2 117 Kč
Celková cena s DPH					12 199 Kč

4. Založení trávníku výševem					
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině	-180	m2	1,20 Kč	-216 Kč
183403212R00	Obdělání půdy frézováním ve svahu 1:2	-352	m2	2,50 Kč	-880 Kč
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	-180	m2	2,00 Kč	-360 Kč
183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu do 1:2	-352	m2	2,00 Kč	-704 Kč
180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině	-180	m2	2,50 Kč	-450 Kč
180402112	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:2	-352	m2	6,00 Kč	-2 112 Kč
185803211	Uvalcování trávníku	-532	m2	0,20 Kč	-106 Kč
183403161	Obdělání půdy vdlením v rovině	-180	m2	0,20 Kč	-36 Kč
183403261	Obdělání půdy vdlením ve svahu do 1:2	-1 607	m2	0,30 Kč	-482 Kč
10	Trávníkové hnojivo	-2	kg	45,00 Kč	-90 Kč
11	Travní osivo park	-2	kg	135,00 Kč	-270 Kč
Celková cena bez DPH					5 707 Kč
DPH 21%					1 198 Kč
Celková cena s DPH					6 905 Kč