

Harmonogram prací
ELEKTROINSTALACE dílny Koželužská - II. Etapa

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Datum	15.4.	16.4.-30.4.	1.5. - 31.8.	1.9. - 15.10.	16.10. - 27.10.	28.10. - 29.10.	30.10.
Převzetí staveniště							
Demontáže elektroinstalace							
Hrubé rozvody elektroinstalace							
Kompletace elektroinstalace							
Čištění budovy							
Funkční zkoušky, revize							
Předání díla							

V Olomouci 5. 4. 2019

