

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 65-2-951/17/HB
č. zhot. SOD 2018/027/N068/S 27178

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED], vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bc. [REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01, Frýdek-Místek

statutární orgán: Ing. [REDACTED] předseda představenstva, [REDACTED] člen představenstva, [REDACTED]

[REDACTED] člen představenstva

zastoupený: Ing. [REDACTED], předsedou představenstva, zastoupený Ing. [REDACTED] na

základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] z

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 smlouvy o dílo č. 65-2-951/17/HB, č. zhot. SOD 2018/027/N068/S 27178 ze dne 1.6.2018 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k této smlouvě o provedení stavby „Stará voda v km 4,000-6,000“ podle projektové dokumentace vypracované firmou HydroIdea s.r.o., Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1., se doplňuje takto:

Na SO 01 budou oproti schválené projektové dokumentaci tyto práce:

- v km 5,826-5,848 bude provedeno rozebrání a znovuuložení rovnaniny z lomového kamene v délce 22,00 m

Na SO 01 budou oproti schválené projektové dokumentaci tyto méněpráce:

- stupeň v ř. km 5,134 – konstrukce stupně z rovinaniny z lomového kamene nebude založena pod úroveň nivelety dna z důvodu výskytu skalního podloží v místě projektovaného stupně
- LB ř. km 5,100-5,1077 nebude provedeno levobřežní opevnění rovinaninou z lomového kamene

Na SO 01 bude oproti schválené projektové dokumentaci tato změna:

- nová osa koryta od stupně v km 5,104 a navazující koryto v ř. km 5,098-5,078 bude oproti projektované ose odsunuto od budoucí pravobřežní silniční opěrné zdi (mezi PF 101 a PF 103), v PF 103 bude osa navázána na trasu dle PD

Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1. se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7.341.461,93 Kč** bez DPH, slovy **sedmmilionůtřistačtyřicetjednatisícčtyřistašedesátjednakorundevadesáttrihalěrů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	7.350.000,00 Kč
Cena víceprací za SO 01 bez DPH:	27.948,91 Kč
Cena méněprací za SO 01 bez DPH:	-36.486,98 Kč
Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH	7.341.461,93 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dle položkových rozpočtů, které jsou přílohami dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **65-2-951/17/HB ze dne 1.6.2018**, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne 7.5.2019

ve Frýdku-Místku dne 26-04-2019

Pří

Položkový rozpočet – vícepráce SO 01

Položkový rozpočet – méněpráce SO 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stará voda v km 4,000-6,000

Objekt:

VCP - Stará voda v km 4,000-6,000

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.


Projektant:

Ing. Lenka Urbanová

Zpracovatel:

Hydroidea s.r.o.

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

28.3.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

45193118

DIČ:

CZ45193118

IČ:


DIČ:

02929368

CZ02929368

Materiál			9 094.59
Montáž			18 854.32
Cena bez DPH			27 948.91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 948.91	21.00%	5 869.27
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	33 818.18

15.2.19



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stará voda v km 4,000-6,000

Objekt:

VCP - Stará voda v km 4,000-6,000

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Datum: 28.3.2019

Projektant: Ing. [REDACTED]

Zpracovatel: Hydroldea s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 094.59	18 854.32	27 948.91
HSV - Práce a dodávky HSV	9 094.59	18 854.32	27 948.91
1 - Zemní práce	0.00	3 086.60	3 086.60
4 - Vodorovné konstrukce	9 094.59	15 767.72	24 862.31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stará voda v km 4,000-6,000

Objekt:

VCP - Stará voda v km 4,000-6,000

Místo:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: Ing. [REDACTED]

Uchazeč:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Zpracovatel: Hydroldea s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								27 948.91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					27 948.91	
D	1		Zemní práce					3 086.60	
10	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	25.300	0.00	122.00	3 086.60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho						
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD: 122 Kč/m3						
	VV		"rozebrání rovnání v dl. 22 m, PF 27		25.300				
	VV		"plocha * délka" 1,15*22						
D	4		Vodorovné konstrukce					24 862.31	
48	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	25.300	359.47	623.23	24 862.31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlozky kamene hmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg						
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD: 1550 Kč/m3						
	VV		"zpětné uložení rovnání v dl. 22 m, PF 27 - BEZ DODÁVKY KAMENE		25.300				
	VV		"cena dodávky dle ceníku prací v %: 36,6						
	VV		"cena montáže dle ceníku prací v %: 63,4						
	VV		"upravená cena položky: 1550 Kč * 63,4 = 982,70 Kč						
	VV		"plocha * délka" 1,15*22						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Stará voda v km 4,000-6,000

Objekt:

MNP - Stará voda v km 4,000-6,000

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.


Projektant:

Ing. Lenka Urbanová

Zpracovatel:

Hydroidea s.r.o.

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

28.3.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

45193118

DIČ:

CZ45193118

IČ:

DIČ:


IČ:

02929368

DIČ:

CZ02929368

Materiál			9 857.89
Montáž			26 629.10
Cena bez DPH			36 486.98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 486.98	21.00%	7 662.27
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	44 149.25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stará voda v km 4,000-6,000

Objekt:

MNP - Stará voda v km 4,000-6,000

Místo:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Zpracovatel:

Hydroidea s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	9 857.89	26 629.10	36 486.98
1 - Zemní práce	0.00	6 218.88	6 218.88
4 - Vodorovné konstrukce	9 857.89	19 104.52	28 962.40
998 - Přesun hmot	0.00	1 305.70	1 305.70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stará voda v km 4,000-6,000

Objekt:

MNP - Stará voda v km 4,000-6,000

Místo:

Datum: 28.3.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Zpracovatel:

Hydroidea s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								36 486.98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					36 486.98	
D	1		Zemní práce					6 218.88	
1	K	1_R_001	Likvidace přebytků zeminy	m3	11.376	0.00	430.00	4 891.68	
	PP		Likvidace přebytků zeminy						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 430 Kč						
	VV		"Stupeň ř.km 5,134 - nerealizované						
	VV		"(š.*v.*dl.)*2 strany" 0,6*0,6*1,8*2		1.296				
	VV		"Stupeň ř.km 5,134 - nerealizované						
	VV		"dle přílohy VV						
	VV		"(4,7 m2 *2 pasy+1,8 m2 *1)* 0,9						
	VV		"{(4.7*2)+(1.8*1)}*0.9		10.080				
	VV		Součet		11.376				
13	K	124103102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	1.296	0.00	51.85	67.20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 51,85 Kč/m3						
	VV		"Stupeň ř.km 5,134 - nerealizované						
	VV		"(š.*v.*dl.)*2 strany" 0,6*0,6*1,8*2		1.296				
14	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	10.080	0.00	115.00	1 159.20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 115 Kč/m3						
	VV		"Stupeň ř.km 5,134 - nerealizované						
	VV		"dle přílohy VV						
	VV		"(4,7 m2 *2 pasy+1,8 m2 *1)* 0,9						
	VV		"{(4.7*2)+(1.8*1)}*0.9		10.080				
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10.080	0.00	10.00	100.80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3						
	P		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 <i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 10 Kč/m3						
	VV		"Stupeň ř.km 5,134 - nerealizované						
	VV		"dle přílohy VV						
	VV		"(4,7 m2 *2 pasy+1,8 m2 *1)* 0,9						
	VV		"{(4.7*2)+(1.8*1)}*0.9		10.080				
D	4		Vodorovné konstrukce					28 962.40	
44	K	4_R_013	Stabilizační pásy stupňů a úrovnových prahů nad 500 kg bez výplně	m3	10.080	572.00	1 398.00	19 857.60	
	PP		Stabilizační pásy stupňů a úrovnových prahů nad 500 kg bez výplně						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 1970 Kč/m3						
	VV		"Stupeň ř.km 5,134 - nerealizované						
	VV		"dle přílohy VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"(4,7 m2 *2 pasy+1,8 m2 *1)* 0,9						
	VV		((4,7*2)+(1,8*1))*0,9		10,080				
47	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovnáním líce	m3	4,435	757,00	843,00	7 096,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 1600 Kč/m3						
	VV		"opevnění LB v řkm 5,100-5,10770 - nerealizovaný úsek						
	VV		"šikmá dl.*tl.*dl. úpravy						
	VV		1,44*0,4*7,7		4,435				
48	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	1,296	567,00	983,00	2 008,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 1550 Kč/m3						
	VV		"Stupeň ř.km 5,134 - nerealizované						
	VV		"(š.*v.*dl.)*2 strany" 0,6*0,6*1,8*2		1,296				
	D	998	Přesun hmot					1 305,70	
57	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	26,114	0,00	50,00	1 305,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena dle SOD: 50 Kč/m3						