



LCR0921601

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="ano"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text" value="ne"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):




Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text"/>
		ošetřené (ks)	<input type="text"/>
		neošetřené (ks)	<input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text"/>		
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text"/>		
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text"/>	Asanace skládek:	<input type="text" value="ne"/>

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Nebylo oznámeno ukončení prací ! Aukce je těžebně hotová, není proveden odvoz dříví. Náhradní termín na odvoz dříví je do 30.5.2019.

Vyjádření Nabyvatele:



Závady odstraněny dne:

Sankce:

**) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek*