

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2017

č. smlouvy objednatele: 2017/0676/OPS.DVZ (46/3224/2017)

č. smlouvy zhotovitele: 17 354 202

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Tomášem Slabihoudkem, radním  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem: Olišanská 2643/1a, Praha 3, PSČ 130 80  
zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, a  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
zapsán v obchodním rejstříku vedenem Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6088  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně také „smluvní strany“)

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0676/OPS.DVZ (č. 17 354 202), ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost k akci „Vybudování parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská“ (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 2“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu úpravy termínů a změny – sloučení územního a stavební řízení ulice Famfulíkova.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že v případě ulice Famfulíkova bude stažena žádost o ÚR, dokumentace DÚR a DSP bude sloučena a bude podána žádost o sloučené řízení.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  
„Termíny plnění:

- a) Termín zahájení plnění: ihned po podpisu této smlouvy;
- b) Zajištění vstupních podkladů do 4 týdnů od podpisu této smlouvy;
- c) Vypracování DÚR do 15. 4. 2018;
- d) Projednání DÚR a podání žádosti o ÚR do 15. 7. 2018;
- e) Vypracování konceptu DSP ulic Eledrova, Řešovská a Hanouškova do 30. 11. 2018;
- f) Vypracování sloučené DÚR a DSP na ulici Famfulíkova do 30. 11. 2018;
- g) Projednání DSP a podání žádosti o SP ulic Eledrova, Řešovská a Hanouškova do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR;
- h) Projednání sloučené DÚR a DSP a podání žádosti o ÚR/SP ulice Famfulíkova do 2 měsíců od schválení čistopisu sloučené DÚR a DSP objednatelem;
- i) Vypracování konceptu PDPS ulic Eledrova, Řešovská a Hanouškova do 6 týdnů po nabytí právní moci SP;
- j) Vypracování čistopisu PDPS ulic Eledrova, Řešovská a Hanouškova do 3 týdnů po chválení konceptu PDPS;
- k) Vypracování konceptu PDPS ulice Famfulíkova do 6 týdnů po nabytí právní moci SP;
- l) Vypracování čistopisu PDPS ulice Famfulíkova do 3 týdnů po nabytí právní moci SP;
- m) Autorský dozor stavby – plnění v průběhu stavby. “

3.3. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. 5 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:  
 „Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná následovně:

Činnost	Cena bez DPH dle dodatku č. 1	Navýšení ceny dodatkem č. 2 bez DPH	Nová cena bez DPH
Zajištění mapových podkladů	120.000 Kč	bez navýšení	120.000 Kč
Vypracování DÚR	403.000 Kč	bez navýšení	403.000 Kč
Projednání DÚR a podání žádosti o ÚR	78.000 Kč	bez navýšení	78.000 Kč
Vypracování DSP	467.000 Kč	bez navýšení	467.000 Kč
Projednání DSP a podání žádosti o SP	78.000 Kč	30.000 Kč	108.000 Kč
Vypracování PDPS	240.300 Kč	bez navýšení	240.300 Kč
Autorský dozor stavby	248.000 Kč	bez navýšení	248.000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1.634.300 Kč</b>	<b>30.000 Kč</b>	<b>1.664.300 Kč</b>

Cena bez DPH                      1.664.300 Kč  
 DPH 21 %                            349.503 Kč  
 Cena včetně DPH                    2.013.803 Kč“

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 24. 04. 2019, č. Usn RMC 0205/2019

V Praze dne 7.5.2019



Tomáš Slabihoudek,  
radní



V Praze dne 29.4.2019



Ing. Tomáš Slavíček,  
předseda představenstva



Ing. Ivan Pomykáček,  
místopředseda představenstva

✓ PRAVĚ RUČÍM:

Simona Ďurkovičová

