



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.9.2016

MUZ/376/16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

OBJEDNATEL:

Muzeum hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ0064432

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. ú. 2001010023/6000

Plátce DPH: ano

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

ZHOTOVITEL:

Ateliér VITRAJ s.r.o.

Se sídlem: Pod Novým lesem 86/31, 162 00 Praha 6

Jednající: Ing. arch. Janem Černohorským, jednatelem

IČO: 24852732

DIČ: CZ24852732

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3201715399/0800

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

tento

dodatek č. 1:

Za první:

Článek I. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje poslední větou tohoto znění:

„Dílo se skládá ze dvou částí, a to:

část A) – Staroměstská mostecká věž;

část B) – Prašná brána“.

Za druhé:

Prodluhuje se termín dokončení prací z původního 30.11.2016 na 28.2.2017. Proto se mění a doplňuje

článek II. – „Čas plnění“ a nově zní takto:

„Článek II.

Čas plnění

Zahájení prací: 15.09.2016

Dokončení prací: 28.02.2017“

Za třetí:

Celková cena díla se rozčleňuje na cenu za část A) Staroměstská mostecká věž a cenu za část B) Prašná brána. Celková cena zůstává beze změny. **Článek III. – „Cena“, odst. 1.,** se proto mění a doplňuje a nově zní takto:

„1. Cena díla je určena podrobným položkovým rozpočtem, obsaženým v příloze této smlouvy č. 1, a činí:

Cena za část díla A) – Staroměstská mostecká věž:

83.200,- Kč bez DPH
12.480,- Kč DPH 15%
95.680,- Kč včetně DPH

Cena za část díla B) – Prašná brána:

223.600,- Kč bez DPH
33.540,- Kč DPH 15%
257.140,- Kč včetně DPH

Celková cena za dílo:

306.800,- Kč bez DPH
46.020,- Kč DPH 15%
352.820,- Kč včetně DPH

Za čtvrté:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po dokončení části díla A) – Staroměstská mostecká věž fakturovat objednateli zálohu rovnající se ceně části díla A). Proto se mění a doplňuje **článek IV. – „Platební podmínky“** takto:

Odst. 1. se ruší bez náhrady.

Odst. 2. nově zní takto:

„2. Zhotovitel může po dokončení části díla A) – Staroměstská mostecká věž fakturovat objednateli zálohu rovnající se ceně části díla A), a to to zálohovou fakturou se splatností 15 dnů od doručení. Zálohová faktura není daňovým dokladem. Po dokončení, předání a převzetí díla jako celku vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu – daňový doklad, ve které zúčtuje obdrženou zálohu. Povinnou přílohou konečné faktury je kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu“.

Odst. 3.-6. – beze změny.

Za páté:

Ve všem ostatním zůstává základní smlouva ze dne 2.9.2016 beze změny.

V Praze dne

9.12.2016



Za zhotovitele:
Ateliér VITRAJ s.r.o.
Ing. arch. Jan Černožorský,
jednatel

Ateliér VITRAJ s.r.o.
Pod novým lesem 31/86
162 00, Praha 6
DIČ: CZ 248 52 732
www.vitraj.cz

V Praze dne

12.12.2016



Za objednatele:
Muzeum hl. m. Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová,
ředitelka

