

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 18 129 00  
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.  
sídlo: Bezová 1658; 147 14 Praha 4  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
statutární zástupce: [REDACTED]  
jednatelé – každý jedná samostatně  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
oprávněnost jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239500  
DIČ: CZ00239500  
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
fax 325 501 256  
e-mail: [mail@meu-nbk.cz](mailto:mail@meu-nbk.cz)  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. Iveta Žemlová – investiční referentka  
(dále jen objednatel)

**Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku **III. Čas plnění** takto:

**III. Čas plnění**

Termín zahájení prací: od data podpisu smlouvy o dílo  
Termín dokončení díla: do **15. 5. 2019**

Zbývající články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 18 129 00 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 174 ze dne 10. 4. 2019.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

V Praze dne 6. 05. 2019

**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

.....  
jednatel společnosti

Za objednatele:

V Nymburce dne

9. 05. 2019

.....  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta města

