

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“)

DODATEK Č. 1

smluvní strany:

objednatel: Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče,
základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70

Se sídlem: Vítězství 70, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11
Jednající: ředitelem Mgr., Bc. Rudolfem Jakubcem
IČO: 47274379
Kontaktní osoba: Jiří Ihnat'uk
Telefon, mobil: XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel **Michal Bortl**

Místo podnikání: 9.května 704, 471 14 Kamenický Šenov
Jednající: XXXXXXXXXXXX
IČO: 86913794
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX
Telefon, mobil: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly, že doplňují následující ustanovení výše uvedené smlouvy:
Odstavec č.3.1 článku č. III. Cena díla, platební a obchodní podmínky se nahrazují
následujícím zněním:**

III.

Cena díla, platební a obchodní podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH :

Základní cena dle smlouvy	376 689,00 Kč
Dodatek č.1 ke smlouvě	16 055,00 Kč
Celkem cena bez DPH:	392 744,00 Kč
15% DPH:	0,00 Kč
Celková cena s DPH:	392 744,00 Kč

Podrobnější členění ceny za zvětšený rozsah předmětu této smlouvy je uvedeno v příloze č. 1-
oceněný výkaz výměr, zdůvodnění je popsáno v příloze č.2 - změnový list č.1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění

Smluvní strany konstatují, že dodatek této smlouvy byl vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp.
podpisem svého oprávněného zástupce.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) příloha č.1 – oceněný výkaz výměr
- 2) příloha č.2 - změnový list č.1

V Děčíně dne 6.5..2019

V Kamenickém Šenově dne 26.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr., Bc. Rudolf Jakubec

XXXXXXXXXXXXX

**Výkaz výměr - VÚ Kamenický Šenov - oprava fasády
západní fasáda + sokl jižní fasády - vícepráce**

Podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. se příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr jako výpočet

n e u v e ř e j ň u j e .

Změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2019

Stavba : **VÚ Kamenický Šenov – oprava fasády**

Předmět změnového listu: Zvětšený rozsah prováděných prací díky zjištění havarijního stavu střechy budovy.

Datum vystavení : **24.4.2019**

Objednatel : Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna
Děčín XXXII.- Vítězství 70

Zhotovitel : Michal Bortl, 9.května 704, 471 14 Kamenický Šenov
IČ 86913794

Zdůvodnění změnového listu:

Po montáži stavebního lešení na západní straně fasády bylo vizuální kontrolou při silném větru zjištěno, že jednotlivé šablony střešní krytiny jsou uvolněné a silně vibrují, čímž vzniklo nebezpečí celkového uvolnění části střechy a následného zatečení. Důvodem tohoto stavu bylo použití nevhodného spojovacího materiálu ke střešním šablonám. Hřebíky se působením povětrnosti uvolnily z bednění a proto bylo nutno je nahradit vruty s podložkou. Navíc bylo nutné vyměnit 15 ks poškozených šablon za nové.

Dále bylo zjištěno po demontáži starého oplechování poškození omítaných prvků fasády u střešních arkýřů, tyto prvky bude nutno zednický doplnit.

Nově navržená změna sjednané ceny díla : **+ 16 055, 00 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla : **konečný termín beze změn**

Za objednatele : razítko a podpis datum : 10.4.2019

Za zhotovitele : razítko a podpis datum : 10.4.2019

Seznam technických příloh : Položkový rozpočet