



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

Koncepce dopravy v centru města

Smluvní strany

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupeno: Ing. Stanislavem Blahou, starostou
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
o Ing. arch. Aleš Holý, Útvar městského architekta
Tel.: 572 525 240, e-mail: ales.holy@mesto-uh.cz
o Mgr. Pavel Hubáček, Útvar městského architekta
Tel.: 572 525 241; e-mail: pavel.hubacek@mesto-uh.cz

IČO: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1543078319/0800

(dále jen „Objednatel“)

Název: ANTE, spol. s r. o.
Sídlo: Pod Pekařkou 1086/27, 147 00 Praha 4 – Podolí
Zapsaný: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 285157
Zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem
Tel.: 725 115 888, e-mail: ante-transport@seznam.cz

IČO: 463 45 761
DIČ: CZ46345761
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2101306841/2010

(dále jen "Zhotovitel")

I. Úvodní prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 07.05.2018 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo č. 2018/0315/ÚMA, jejíž předmětem je zpracování dokumentu „Koncepce dopravy v centru města“ (dále jen „Smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.
2. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je úprava odstavce 1 článku II „Lhůta a místo plnění“. K této úpravě Smlouvy o dílo došlo z důvodu zpracování nových skutečností a připomínek vzniklých v průběhu zpracování po dílčích prezentacích. Z tohoto důvodu byly upraveny i dílčí termíny plnění.
3. Ostatní články a ujednání uvedené v Smlouvě zůstávají beze změn.

II. Změna termínu plnění

1. Článek II. *Lhůta a místo plnění* dle uvedené Smlouvy se mění následovně:

	<u>Původní</u>	<u>Nové</u>
Zahájení	01.05.2018	01.05.2018
Ukončení	31.03.2019	30.06.2019

Dílní termíny plnění:


Analytická část:	08/2018
Koncept návrhové části	01/2019
Finální verze dokumentu	06/2019

III. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018. *Uzavřením dodatku byl pověřen starosta města nzn Rody města Uh. Hradiště č. 1328/79/RM/2018 ze dne 23.4.2018*


V Uherském Hradišti dne 29.03.2019

V Praze dne 29.03.2019



Ing. Stanislav Blaha
(Objednatel)

Zastoupený
PhDr. Ivo Frolcem
místostarostou



Mgr. Petr Pšenička
(Zhotovitel)

ANTE, spol. s r.o.
IČO: 46345761, DIČ: CZ46345761
Pod Pekařkou 1086/27
147 00 Praha 4 - Podolí