

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41-16

Stavba: Breziny-Chlum - oprava komunikace , VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE SO 300 A SO 400

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 18.11.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

25487230

DOKOM FINAL s. r. o.

DIČ:

CZ25487230

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

578 050,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	578 050,86	121 390,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

699 441,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 41-16

Stavba: Breziny-Chlum - oprava komunikace , VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE SO 300 A SO 400







Místo:

Datum: 18.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DOKOM FINAL s. r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		578 050,86	712 381,13	
 SO 300-1	práce zachovávané dle původního rozpočtu	177 556,70	214 843,61	STA
 SO 300-2	práce rušené dle původního rozpočtu	11 946,00	14 454,66	STA
 SO 300-3	nové práce	129 999,60	159 679,09	STA
 SO 400-1	práce zachovávané dle původního rozpočtu	170 208,10	205 951,80	STA
 SO 400-2	práce rušené dle původního rozpočtu	15 108,50	18 281,29	STA
 SO 400-3	nové práce	73 231,96	99 170,69	STA

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění